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RESUM 
 
El present projecte final de grau en Arquitectura tècnica i Edificació té com a objectiu la 
redacció i explicació dels diferents treballs realitzats a l’empresa Arqteria, despatx 
d’arquitectura i enginyeria situat a Gavà. 
Després d’haver realitzat sis mesos de pràctiques a l’empresa Arqteria he redactat el 
següent projecte per tal de fer un recull de les tasques que hi he dut a terme i dels 
coneixements adquirits al llarg d’aquest temps d’aprenentatge constant. Seguint les pautes 
establertes dins de la modalitat Pràcticum, el projecte es troba estructurat en tres blocs, 
diferenciant la descripció de l’empresa i el seu funcionament intern, les activitats 
desenvolupades dins dels projectes realitzats o simplement elaborades fora de projecte on 
es pretén ordenar i sistematitzar el procés que s’ha seguit en els diferents projectes en els 
que s’ha treballat, i finalment les conclusions/valoracions on amb l’experiència obtinguda en 
aquest pràcticum i la informació recopilada de les diferents tasques realitzades en l’empresa 
s’han redactat una sèrie de consideracions a mode de conclusions del treball. 
Durant aquest temps en l’empresa he treballat a l’àrea tècnica, encarregada de la realització 
de projectes. Dins d’aquest departament ha sigut on he realitzat les activitats més 
destacades i que es presentaran en aquest treball, sempre definint aquestes tasques segons 
el tipus de feina i en el moment del projecte on s’han realitzat. 
A partir d’una visió personal de cada activitat realitzada és pretén valorar d’una forma critica 
les tasques realitzades a l’empresa, els aspectes que m’han semblat interessants i ben 
executats així com, els que hi caldria millorar des de les observacions personals preses i el 
meu humil punt de vista. 
Per finalitzar el projecte, a fi d’adquirir la competència de la 3ª llengua realitzaré la primera 
part del treball en anglès, adjuntada a continuació de la memòria del projecte i que 
correspon al 30% d’aquesta. 
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GLOSSARI 
 
Core Business: Dins del camp empresarial es freqüent que aparegui aquest concepte. El 
core business es la raó de ser de la companyia, allò pel qual es crea i en el que es vol 
generar el màxim valor afegit. La seva traducció seria activitat o negoci principal. 
Eficiència energètica: És una pràctica que té com a objecte reduir el consum d'energia. 
Entre les preocupacions actuals està l'estalvi d'energia i l'efecte mediambiental de la 
generació d'energia elèctrica, buscant la generació a partir d'energies renovables i una major 
eficiència en la producció i el consum, que també s'anomena estalvi d'energia. 
Emissivitat tèrmica: Anomenada antigament emitància, és la proporció de radiació 
tèrmica emesa per una superfície o objecte deguda a la seva temperatura. Com més petit 
sigui el valor de l'emissivitat, millor aïllant per reflexió serà aquesta superfície, sent 1 el valor 
màxim. 
Global Partner: Correspon als col·laboradors que l’empresa té per realitzar diferents 
treballs. Fan el paper de socis que treballen pel seu compte però estableixen connexions 
amb l’empresa per desenvolupar projectes. 
Projecte As-Built: Són poques les vegades en les que un projecte plasma de manera 
concreta, precisa i definitiva l’execució d’una obra. Durant la realització d’aquesta sorgeixen 
moltes modificacions originades per múltiples motius. El projecte AS-Built o projecte d’acord 
amb obra és el projecte d’enginyeria referit als plànols, càlculs i descripcions de les 
actualitzacions que reflecteixen l’adaptació del projecte d’execució a la realitat de l’obra, als 
canvis produïts durant el transcurs de la mateixa i en definitiva, com es va construir finalment 
l’edifici, local o nau en qüestió. 
Superfície bruta llogable: En l’àmbit del comerç, és la superfície comercial útil, és a dir, 
la superfície destinada a la venda de productes o serveis. És l’àrea susceptible de generar 
ingressos en l’explotació comercial de la mateixa, sense considerar zones comuns o 
aparcaments. En el desenvolupament de la industria al detall és un terme utilitzat per 
classificar per grandària dels centres comercials i altres establiments de venda al detall, ja 
que indica la quantitat d’espai disponible per llogar. S’expressa en metres quadrats. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El treball que a continuació es presenta és un TFG en modalitat de Pràcticum, que 
consisteix en l’elaboració del projecte final de grau a partir de la realització d’un període de 
practiques en empreses del sector de la construcció, especialment dins de l’àmbit de la 
rehabilitació. Amb aquesta modalitat es pretén aconseguir una formació molt més pràctica 
en el camp de la rehabilitació, i ampliar els coneixements adquirits en el DAC de 
Rehabilitació. 
Les pràctiques s’han realitzat a l’empresa Arqteria entre el 26 de Gener i el 26 de Juliol. 
Durant aquest període, dins del departament d’àrea tècnica de l’empresa, he realitzat 
diferents tasques relacionades amb la rehabilitació, tocant gairebé tots els aspectes, ja que 
l’empresa es caracteritza per  la gestió integral del projecte, 
El fet de realitzar les pràctiques en Arqteria he esta molt útil per complementar la formació 
teòrica adquirida durant la carrera i d’aquesta manera poder veure-la aplicada. Des del meu 
punt de vista, la pràctica es la millor manera d’adquirir coneixements i destresa en qualsevol 
matèria. El seguiment de les obres realitzades m’ha permès aprendre i consolidar els meus 
coneixements, veure els materials de prop, seguir els processos i veure la resolució de 
situacions quan a l’execució ens trobem amb modificacions del projecte inicial. 
Començant per un resum del projecte i seguint amb aquesta introducció, el treball que es 
desenvoluparà a continuació està dividit en els següents apartats: 
1. Presentació de l’empresa 
Realitzaré una breu presentació de l’empresa, explicant els seus objectius, projectes, la seva 
composició i funcionament, a més de la metodologia de treball que es segueix dia a dia dins 
d’ella. 
2. Activitats realitzades a l’empresa 
En aquest apartat explicaré les diferents activitats relacionades amb el sector de la 
construcció que he dut a terme dins de l’empresa en aquests sis mesos, aixecaments 
gràfics, certificacions energètiques o taxacions d’habitatges en son un exemple. Les 
activitats es dividiran en dos grups: les realitzades dins de projecte i que formen part de la 
gestió integral, i les que s’han realitzat fora de projecte. L’objectiu d’aquest punt del treball és 
definir les tasques realitzades per mi, donant una visió i opinió de l’experiència adoptada 
amb la seva realització. A través d’exemples realitzats en diferents projectes s’ampliarà la 
informació de cada activitat. 
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Dins d’aquest apartat s’explicarà també el seguiment dels projectes definits per l’empresa al 
començament de les pràctiques i on he dedicat més temps durant tot el període. Amb la 
realització d’aquests projectes és in he assolit i desenvolupat més coneixements. Els 
projectes més destacats són els següents: 
- Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona. (Fases 2 i 3). 
- Projecte de rehabilitació de la façana d’un edifici de vivendes a Viladecans 
(Barcelona). 
A mesura que vagi explicant les diferents activitats, aniré integrant altres projectes 
relacionats amb l’àmbit de la rehabilitació i on he treballat en profunditat: 
- Projecte de rehabilitació estructural d’un habitatge entre mitgeres situat al carrer 
mare de Déu de la Mercè. 
- Projecte de supressió de les barreres arquitectòniques en un habitatge de PB + 2PP 
començant per la creació d’una nova escala i ascensor. Situat al carrer Moll. 
- Projecte de reforma d’un habitatge unifamiliar situat al carrer Sant Isidre. 
- Projecte de disseny interior i distribució d’espais de les àrees de descans del centre 
comercial Espacio León. 
El final del treball el conformen les conclusions, la  bibliografia i la traducció a l’anglès d’una 
part de la memòria a fi d’acreditar la competència de tercera llengua. Per últim, queda 
adjunta en els annexos la documentació complementaria per acabar de definir les tasques 
explicades a la memòria i  els projectes destacats durant el treball en major mesura, així 
com facilitar la comprensió d’aquests.. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA ARQTERIA 
2.1. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 
 
Es tracta d’un despatx d’arquitectura i enginyeria, que té com a funció principal la gestió 
integral de projectes. Situat a Gavà, l’estudi inicia la seva activitat l’any 2008, liderat per 
Sergi Fuster – soci fundador. Empresa compromesa amb l’ús racional té com a objectiu la 
gestió de necessitats arquitectòniques i legalització d’espais. El seu core business es basa 
en l’anàlisi, la planificació, simplificar la millor solució tècnica i administrativa i connectar-se 
amb la construcció. 
Dins l’àmbit de la rehabilitació, Arqteria es centra en la rehabilitació energètica com el 
principal motor alhora d’elaborar els diferents projectes. Per Arqteria, la rehabilitació 
energètica es el nou model de pensar en com hem d’abordar les nostres actuacions. En 
aquest concepte, és essencial l’anàlisi i avaluació de les necessitats del client, per garantir el 
màxim resultat. El diagnosi donarà lloc a la planificació de les accions mitjançant un 
desenvolupament documental científic – tècnic, valorant en tots els casos la causa – efecte / 
inversió – amortització. 
 
 
 
 
 
 
Dins d’una amplia varietat de serveis, les principals activitats que es realitzen a Arqteria són 
les següents:  
- Gestió de necessitats arquitectòniques 
- Estalvi i millora energètica 
- Gestió de costos i control de qualitat 
- Gestió integral de projectes 
- Manteniment preventiu d’edificis i espais comercials 
- Tramitació tècnic – administrativa 
- Legalització d’espais 
 
Treballant en tot els aspectes de l’arquitectura (rehabilitació, reforma interior, disseny 
d’espais, rehabilitació de façanes...) i amb la gestió integral de projectes com a principal 
servei, Arqteria ofereix al client la tranquil·litat des de l’inici fins al final del projecte sempre 
adaptant-se el millor possible a les necessitats les seves necessitats i satisfaccions. 
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L’Empresa Arqteria està associada a diverses institucions: 
- Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques 
Entitat que té com a principal objectiu defensar els 
interessos dels constructors, donar una resposta eficaç 
a les seves necessitats i ser el seu representant davant 
les administracions, institucions socials i entitats vinculades al sector de la construcció. 
Aquesta tasca també inclou posar a disposició dels agremiats tots els serveis possibles 
d’informació, formació i assessorament de tipus tècnic o en matèria d’instal·lacions, així com 
la formació necessària relacionada amb tots aquells temes vinculats al sector de la 
construcció i al món empresarial en general. 
 
- Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya (RiMe) 
RiMe és un servei del Gremi de Constructors d’Obres en col·laboració 
amb la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, destinat 
específicament a promoure la qualitat en aquesta especialitat de la 
construcció.  
 
- Clúster d’eficiència energètica del Baix Llobregat (C2EB) 
Format per Arqteria, CERC, EGM i Electro-Jar. El C2EB és el resultat del programa Fòrum 
de Cooperació organitzat per l’Ajuntament de Viladecans (Can Calderón) l’any 2012. El seu 
objectiu és col·laborar i aportar solucions a les empreses de serveis, 
industria i administració pública per a la reducció de la seva despesa 
energètica i l’augment de l’eficiència dels seus equips, processos i 
instal·lacions.   
 
- Micro, petita i mitjana de Catalunya (PIMEC) 
PIMEC és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms 
de Catalunya. Representa totes les pimes de Catalunya i compta amb socis individuals i 
amb més de 300 socis col·lectius com gremis i associacions 
empresarials. La seva vocació és defensar els interessos de les pimes 
i autònoms i per fer-ho la patronal és present en tots els fòrums de 
consulta i debat de l’Administració autonòmica de l’Estat i d’Europa. 
 
- PIMEC Joves empresaris del Baix Llobregat 
Dona suport i representativitat a l’emprenedoria dels joves empresaris de la zona. Fomenta 
a la vegada trobades temàtiques i de networking per conèixer, 
genera contactes i crear sinèrgies entre els emprenedors del sector.  
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Dins de l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria, Arqteria s’ofereix com la connexió necessària 
entre professionals per elaborar el projecte el més acurat possible les exigències marcades.  
Per respondre a totes les necessitats dels clients, Arqteria desenvolupa una metodologia de 
treball fonamentada en els valors de la proximitat, la il·lusió, així com el compromís i el tracte 
personal que garanteix la mateixa identitat en els múltiples serveis que s’ofereixen.  
- Certificacions energètiques 
- Estudis d’eficiència energètica 
- Auditoria de classificació energètica d’empreses 
- Estudis lumínics 
- Estudis acústics 
- Projectes de gestió de residus 
- Projectes de plaques fotovoltaiques 
- Projectes de climatització i calefacció 
- Estudis tarifaris elèctrics 
- Projectes d’adequació ambiental 
- Gestió Inmobiliaria 
- Gestió i control de projectes d’obra 
- Projectes d’obra majors i d’obres menors 
- Dictàmens i certificacions pericials 
- Projectes i llicencies d’activitats classificades 
- Gestió i tramitació d’ajudes des de administracions públiques 
- Tramitació canvi de nom de l’activitat 
- Legalització d’espais 
- Legalització d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
- Redacció d’estudis i plans de seguretat i salut. 
- Control de qualitat 
- Direcció facultativa 
- Coordinació de seguretat en fase de projecte o en execució d’obra 
- Control de l’execució 
- Optimització de consums energètics  
- Elaboració de llibres de manteniment i us per edificis existents 
- Manteniment preventiu d’edificis 
Tots aquests serveis estan basats en els tres principis fonamentals de l’empresa, tots tres 
centrats en la optimització: Optimització de sostenibilitat, Optimització de la gestió i 
Optimització de costos. 
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EXPERIÈNCIA – PROJECTES 
A continuació es presenten alguns dels projectes més destacats que ha realitzat l’empresa 
Arqteria al llarg de la seva història: 
 
 
 
 
Rehabilitació integral de casa senyorial dels segle 
XVIII a classificació energètica A 
BIBA. Botiga de roba i complements a 
Barcelona 
CC Splau. Zona chillout. Cornellà, Barcelona 
CC Espacio León. Multi Sitting àrees i millores dins d’un 
espai terciari 
Torre Annaba. Envolvent exterior. Argelia 
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2.2. ESTRUCTURA DE L’EMPRESA 
 
Arqteria es sobretot un equip de persones. Durant tot el seu recorregut l’empresa ha anat 
derivant en diferents àrees adaptant-se a les exigències de cada període. Actualment, 
l’empresa es troba formada per cinc departaments o àrees i estructurada de la següent 
manera: 
 
 
 
 
L’àrea tècnica és la encarregada de confeccionar tots els projectes arquitectònics. Segons 
les necessitats del projecte es recorre als globals partners que col·laboren amb l’àrea 
tècnica a fi de garantir totes les exigències establertes per el client. Tots els projectes de 
l’empresa són supervisats  per el coordinador de projectes que dona el vist i plau perquè el 
projecte es pugui entregar.  
Per altra banda es troba l’àrea d’administració, la qual s’encarrega de la comptabilitat de 
l’empresa i de la recepció del client. El responsable de l’àrea de comunicació i màrqueting 
s’encarrega de donar a conèixer l’empresa, pagina web, xarxes socials...  
Compromís, il·lusió, responsabilitat, vocació de servei i proximitat amb els clients, son les 
principals característiques de l’equip Arqteria. La professionalitat, qualitat i eficiència són un 
pilar bàsic per tot l’equip i necessari per oferir un servei basat en la innovació. 
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2.3. FUNCIONAMENT DE L’EMPRESA 
 
A continuació es realitza una descripció per ordre cronològic, sobre les diferents fases que 
marquen el funcionament intern de l’empresa Arqteria i com s’aconsegueix realitzar la gestió 
integral del projecte. Dins de cadascuna d’elles s’expliquen breument els aspectes de major 
importància. 
2.3.1. CAPTACIÓ DEL CLIENT 
 
És la part més important del procés, ja que és la manera d’aconseguir ofertes i potencials 
clients. L’empresa dedica grans esforços en aquest procés, ja que, d’aquesta activitat 
dependrà el nombre d’ofertes que arriben al despatx tècnic on es desenvolupen. L’empresa 
utilitza diferents medis per la captació de clients. A través de la pàgina web, e-mails 
publicitaris o recomanacions per treballs realitzats anteriorment. Però, el medi més important 
és la captació comercial per part del coordinador de projectes, qui a través de contactes amb 
diferents despatxos, industrials, administradors de finques o comunitats de veïns 
aconsegueix diferents encàrrecs de projectes. Aquest any i per primer cop, Arqteria ha 
participat al saló Beyond Building Barcelona by Construmat. Ha sigut un gran oportunitat per 
donar a conèixer l’empresa dins del sector i per augmentar la captació de clients, ja que 
molts projectes dels últims mesos deriven de contactes realitzats durant el saló. 
2.3.2. PREPARACIÓ DE LA OFERTA 
Un cop s’ha captat al client es procedeix a programar una visita a l’objecte del projecte, ja 
sigui, per exemple, un habitatge, una comunitat de propietaris o un local comercial. Amb 
aquesta primera visita es pretén realitzar una valoració, estimació inicial dels treballs a 
realitzar sempre ajustant-se el major possible a les necessitats del client. Segons el projecte 
a realitzar, es planteja una estratègia diferent en cada cas. 
Durant aquesta visita es valora l’estat actual de l’edificació. A partir de la realització de 
croquis a mà alçada per el posterior aixecament gràfic, es marquen les observacions 
necessàries, com per exemple els processos patològics que pateix la edificació. Tot aquesta 
informació es completa amb la realització de diverses fotografies. També es el moment, en 
que el client expressa de primera mà les intencions que té i presenta les necessitats que vol 
que l’empresa compleixi alhora de realitzar el projecte.  
2.3.3. PREPARACIÓ DEL PROJECTE 
 
Un cop realitzada la visita a l’edificació, s’analitzen al despatx totes les dades obtingudes i 
es realitza un projecte per tal de mostrar la proposta al client. La magnitud d’aquest projecte 
dependrà del tipus d’actuació que es realitzi. Generalment es realitza el següent aixecament 
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gràfic; plànols d’estat actual, plànols d’estructura o patològics, si es necessari, plànols de 
proposta. 
Una vegada s’elaborà la proposta de projecte, es presenta al client i es realitza una reunió 
per veure si finalment accepta dur a terme el projecte amb l’empresa. Aquest tipus de 
funcionament pretén, convèncer al client de forma més fàcil que amb altres propostes, ja 
que se li ofereix un ampli projecte amb un pressupost el més ajustat possible, amb 
propostes d’actuació ja definides i amb els plànols preparats. Per una altra banda, implica la 
realització en poc temps de molta documentació, i sense saber si el projecte serà adjudicat o 
no, podent donar-se el cas, de que es realitzi un treball que després no te recompensa. 
2.3.4. PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ D’OBRA 
 
  
Si finalment el projecte és adjudicat, es realitza el projecte executiu i els diferents tràmits 
administratius per a l’inici de les obres: 
- Tramitació de la llicència d’obres 
- Tramitació de subvencions oficials, per rehabilitació, rehabilitació energètica, etc... 
- Tramitació d’obertura de entre de treball 
- Tramitació del contracte publicitari si l’edifici està en zona comercial de Barcelona 
També es prepararan els següents documents: 
- Pla de seguretat 
- Llibre de contractació 
- Llibre d’incidències 
2.3.5. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS 
 
Aquesta és una de les fases més importants de tot el procés, i on Arqteria es caracteritza 
amb el seu objectiu, la gestió integral del projecte. Un cop adjudicat el projecte i l’obra, serà 
necessari gestionar tota l’execució, des de la preparació de la documentació, gestió d’equips 
de treball, subcontractació de proveïdors fins a la organització de l’obra de forma que nos es 
produeixin conflictes o interferències entre les diferents fases del procés. Es pactarà una 
data d’inici i un termini d’execució de l’obra. S’ha de procurar que el termini de duració sigui 
el més ampli possible per els canvis o endarreriments que es pugin ocasionar durant 
l’execució del projecte i la realització de l’obra. 
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2.3.6. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
Aquesta fase es duu a terme ens els projectes on el client contracta a Arqteria per controlar 
l’execució. Una vegada la planificació de l’execució ha sigut gestionada per l’empresa, 
realitzant el planning amb els diferents industrials per veure la durada de cadascuna de les 
fases de l’obra. 
Un cop realitzada tota la instal·lació prèvia, començarà l’obra. L’empresa normalment 
subcontracta un cap d’obra, depenen del projecte. Generalment quan Arqteria porta 
l’execució de l’obra s’assigna a membres de l’equip per ser la direcció facultativa de l’obra 
(director d’execució, coordinador de seguretat i salut i  control de qualitat), que 
s’encarregaran del control de l’obra i el compliment de les normes de seguretat i salut en 
l’obra, així com el control de recepció de materials i qualsevol incidència que es pugui 
produir durant la seva execució. 
Al tractar-se de treballs subcontractats, on l’industrial aporta els seus propis materials, es 
controla la recepció, posada en obra i qualitat d’acabats dels mateixos per a què compleixin 
amb les exigències del projecte i els estàndards de l’empresa. 
Es realitzen visites en funció de l’obra en qüestió, però en general s’intenta que almenys 
dues vegades per setmana es realitzi una visita d’obra i almenys un cop a la setmana, es 
reuneixi tota la direcció facultativa i es realitzi una visita conjunta. 
Un cop acabats els treballs, el cap d’obra s’encarrega de realitzar una visita per inspeccionar 
el conjunt de les intervencions realitzades. Si sorgeix algun problema, s’haurà d’arreglar amb 
caràcter urgent fins que tots els treballs siguin conformes. Si es tracta per exemple d’una 
comunitat de propietaris, es realitza una visita amb tots els veïns per a ser coneixedors del 
grau de satisfacció i si creuen que falta alguna cosa o no estan conformes amb l’executat. 
Un cop confirmada la correcta execució es dóna per finalitzada l’obra i s’entrega a la 
propietat. Normalment es realitza una on es signa l’acta d’entrega i posteriorment es cobren 
les certificacions finals d’obra. Es realitzen fotografies de l’obra acabada. Aquelles que siguin 
rellevants i comparatives amb les realitzades en les primeres visites es guarden en l’arxiu 
fotogràfic de l’empresa. 
Molts cops la construcció no és realitza totalment conforme al projecte, ja que durant 
l’execució de l’obra es produeixen algunes modificacions. En aquests casos s’elabora el 
denominat projecte As-built, on el constructor entrega al propietari un set de plànols 
conforme a l’obra, que contenen la informació real de la construcció. 
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3. ACTIVITAT DESENVOLUPADA A L’EMPRESA 
 
Les pràctiques a l’empresa Arqteria s’han realitzat entre el 26 de gener i el 26 de juliol de 
2015 amb una dedicació de 4 hores diàries. La responsable de l’àrea tècnica, Aida 
Lancharro ha sigut la responsable de coordinació a l’empresa. En aquest període he 
treballat en el departament tècnic de l’empresa dins del qual he realitzat les activitats que es 
descriuen a continuació. A fi de garantir un ordre les tasques es classificaran en dos blocs: 
Gestió integral del projecte, on s’inclouran les activitats relacionades dins d’un projecte i 
Altres, que no es troben involucrades amb projectes. 
3.1. GESTIÓ INTEGRAL DE PROJECTES 
 
El principal objectiu d’Arqteria i que caracteritza l’empresa és la gestió integral del projecte. 
La gestió integral del projecte consisteix en fer-se càrrec des de el principi fins al final d’un 
projecte, des de que el client realitza l’encàrrec fins que s’entrega l’obra o el resultat final de 
la seva execució. Amb això s’inclou totes les activitats que es realitzen per portar a terme el 
procés del projecte: 
3.1.1. AIXECAMENT GRÀFIC 
3.1.1.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 
 
Una gran part de l’activitat realitzada durant el període de pràctiques, ha estat la d’elaborar 
aixecaments gràfics, principalment plantes d’estat actual i proposta, alçats i seccions dels 
diferents habitatges que s’han realitzat projectes de rehabilitació. 
Encara que en alguns projectes es disposava de plànols facilitats per la propietat o client, en 
cada cas és necessari una visita inicial a l’habitatge per definir exactament com és el seu 
estat actual. El mètode que segueix a Arqteria en la majoria dels casos, depenen de la 
importància del projecte, és la de desplaçar a un o dos tècnics per realitzar la denominada 
visita d’aixecament. Aquesta visita consisteix en la presa de mides detallada de tot 
l’habitatge, i prèvia realització d’un croquis a mà alçada de la planta, es mesura amb l’ajuda 
d’un mesurador de distàncies làser. Amb aquest mètode de realització, ens estalviem el 
problema d’exactitud al mesurar, ja que l’aparell làser presenta una acurada tecnologia 
alhora de calcular les distàncies. Un cop realitzat el croquis amb totes les mides i alçades de 
l’habitatge objecte d’estudi, les tècnics es desplacen a la oficina per realitzar el corresponent 
aixecament gràfic. 
Un cop al despatx, es comença a realitzar l’aixecament gràfic amb l’ajuda del programa 
informàtic AutoCAD i a partir d’una plantilla que conté totes les capes necessàries per la 
realització del plànol (murs perimetrals, divisòries interiors, fusteria) i amb el caixetí de 
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presentació del format Arqteria. Aquesta plantilla es troba guardada al servidor de l’empresa 
i és guarda a la carpeta plànols dins de la carpeta del nou projecte a realitzar. En funció de 
les hores i la dificultat que presenti l’elaboració del plànol es calcularan els honoraris 
corresponents a l’apartat d’aixecament gràfic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 3.1.1.1. Plànol exemple d’estat actual realitzat per mi al projecte de reforma del carrer Moll. 
 
Tots els plànols que es realitzen han de complir amb una sèrie de pautes establertes per 
l’empresa. Sempre s’ha d’acotar i fer les cotes de color blau perquè no es confonguin amb el 
color negre de les parets. S’ha d’orientar el plànol i omplir l’encapçalament del format de 
l’empresa.. S’ha de realitzar un ombreig de color verd per definir l’essència verda i sostenible 
d’Arqteria. Cada planta ha d’anar acompanyada amb el quadre de superfícies de les 
diferents estances. Per aquest últim punt, sempre es comprova la superfície útil i construïda 
de l’habitatge a la Seu Electrònica del Cadastre.  
A la imatge 3.1.1.1. es pot veure un exemple de com és realitza un plànol d’aixecament 
gràfic de l’estat actual d’un habitatge. L’espai en blanc entre l’encapçalament i el logotip 
d’Arqteria amb el número de plànol corresponent, serveix per a que el Col·legi 
d’Aparelladors visi el plànol presentat al projecte tècnic. 
3.1.1.2. AIXECAMENTS REALITZATS 
 
En tots els projectes on he participat s’ha realitzat un aixecament gràfic de l’immoble a 
projectar. En total, durant tot el període de pràctiques he col·laborat en uns 10 projectes on 
he realitzat un total de 35-40 plànols que conformen l’aixecament gràfic de cada projecte.  
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Generalment els plànols d’estat actual són els que m’han suposat menys dificultat de 
comprensió alhora de realitzar-los, ja que a partir de la presa de mides i el croquis realitzat a 
la posterior visita, s’elabora el plànol. També s’ha de dir que són els que porten més temps 
de realitzar, ja que parteixes des de 0 alhora de començar a dibuixar.  
Per altra banda els plànols de proposta, són més difícils d’elaborar, ja que has de pensar 
una bona idea de remodelació de l’immoble basada en les exigències i necessitats del client 
i dibuixar-la encaixant tots els punts febles. Un cop pensada aquesta proposta si que són 
uns plànols més ràpids de dibuixar, ja que els adaptes amb els d’estat actual, dibuixats 
prèviament. En alguns projectes ha sigut necessari elaborar plànols de secció i alçats de 
façana necessaris per realitzar tasques basades en l’alçada dels habitatges o  
rehabilitacions de façana, respectivament. La realització d’aquests plànols presenta més 
temps d’execució al tractar-se de plànols que presenten una execució més acurada, amb 
més detalls constructivament. 
Com a plànol destacat dins de tots el aixecaments gràfics realitzats, es troba el plànol d’estat 
actual estructural de planta baixa i planta primera d’un habitatge situat al carrer Mare de Déu 
de la Mercè a Gavà, on es volia realitzar la seva rehabilitació. Va ser un plànol que hem va 
suposar més disciplina per realitzar-lo ja que prèviament es va fer un estudi estructural de 
l’habitatge per veure com estava format estructuralment. 
Referència: A l’annex 8.1.: Aixecaments gràfics podem trobar una selecció dels plànols 
realitzats per mi en els diferents projectes on he participat. 
3.1.1.3. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 
Un acurat aixecament gràfic de l’edificació a projectar és completament necessari per la 
realitzar les següents fases del projecte el més ajustat possible a les necessitats i pautes 
marcades pel client.  Crec la metodologia adoptada per l’empresa és completament 
adequada per garantir una gran exactitud alhora de realitzar els plànols. Uns plànols 
d’aixecament gràfic ben realitzats, permeten després, elaborar uns amidaments i 
pressupostos més acurats i precisos amb la realitat i així poder oferir al client una proposta 
més reflectida en la realitat de l’edificació. 
La realització de diversos aixecaments gràfics al llarg del període de pràctiques, m’ha servit, 
a part d’aportar-me gran experiència i agilitat amb el programa informàtic AutoCAD, m’ha 
donat més capacitat d’identificar els diferents elements constructius i materials que 
conformen les diferents edificacions projectades a més de tenir més facilitat alhora 
d’elaborar propostes per reformar o rehabilitar. 
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3.1.2. DISSENY INTERIOR I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS 
3.1.2.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 
 
L’any 2013, Arqteria va realitzar la creació de la zona de descans dels cinemes Full HD del 
Centre Comercial Splau el que va donar una gran repercussió a l’empresa. Gràcies a aquest 
projecte arriben encàrrecs de locals comercials per realitzar propostes de distribucions 
interiors i canvi de materials. 
Quan rebem la sol·licitud per aquest tipus de projecte el que es fa es posar-se en contacte 
amb el Global Partner especialista en disseny interior. A partir d’una reunió prèvia amb el 
client on expressa les seves preferències és realitza un estudi previ de la zona per veure 
que classes de disseny s’adapta millor al local. Un cop acabat aquest primer pas, s’elabora 
una proposta inicial a partir de la realització de plànols i renders en 3d. Un cop presentada al 
client aquesta proposta inicial, si es acceptada, és realitza una amplia cerca d’industrials per 
obtenir els materials necessaris. Finalment és realitza el pressupost i l’elaboració de plànols 
finals i un cop el client l’accepta es procedeix a realitzar l’execució del projecte. 
3.1.2.2. CAS PRÀCTIC: CC ESPACIO LEÓN – CREACIÓ D’ÀREES DE DESCANS 
 
Durant els primers mesos de pràctiques, a partir de la proposta inicial elaborada pel Global 
Partner, vaig realitzar l’elaboració dels plànols de proposta de distribució de mobiliari per la 
realització de àrees de descans al C.C Espacio León, situat a León (imatge 3.1.2.1). 
Espacio León és el centre comercial més important de la ciutat de León. Va ser el primer 
centre comercial i de oci inaugurat a la província de León, el 20 d’octubre de 2004. Es troba 
dins d’un nou barri amb una influència de 230.000 hab.. L’edifici en qüestió té una superfície 
bruta llogable de 37.000 m², dividit en tres plantes, 1.700 places d’aparcament i 136 locals 
comercials. La planta baixa és la zona de serveis, alimentació i moda. La planta carrer és 
l’espai destinat al disseny, la moda i els complements. Finalment la planta alta és la zona 
d’oci, espai per restaurants, cinema i bars, 
Durant l’últim any el centre comercial ha rep 
la visita d’un 5 milions de persones. 
En l’aspecte constructiu destaca la seva 
forma ovalada allargada i el sostre format 
per bigues de fusta i vidre (efecte claraboia) 
que dona una gran lluminositat al centre i 
proporciona una gran amplitud. 
 Imatge 3.1.2.1. Façana CC Espacio León, accès sud.  
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L’envolvent de tot el centre format per formigó i plaques de coure dóna una imatge industrial 
que caracteritza a l’edifici. 
El projecte a definir consistia en la creació de 11 àrees de descans distribuïdes per les tres 
plantes o nivells que conformen el centre. Al nivell 1, 4 àrees (H, I, J, K). Al nivell 2, 4 àrees 
(C, E, F, M). I finalment, al nivell 3, 3 àrees (A, B, L). Aquesta distribució d’àrees és la final, 
ja que al començament del projecte estava previst realitzar més zones de descans que van 
estar subjectes a modificacions. 
Quan l’empresa em va declarar responsable del projecte, ja s’havia realitzat una proposta 
inicial elaborada al mes de novembre de 2014, un cop dos membres de l’equip d’Arqteria 
van realitzar una visita el mes d’octubre al centre comercial, on a partir d’una reunió amb els 
responsables del centre, es van marcar unes necessitats a les quals s’havia d’adaptar la 
proposta. Després d’això el responsable del projecte va realitzar una cerca d’industrials fins 
obtenir el mobiliari més acord a les necessitats del centre comercial i posteriorment realitzar 
l’elaboració de la proposta inicial. Aquesta proposta inicial va agradar al client, però es volien 
realitzar modificacions de mobiliari en algunes àrees a fi d’adaptar-se a la funció del centre 
en cada zona.  
Per tant, la meva funció en aquest projecte va ser la de modificar la proposta inicial d’acord a 
les noves necessitats del client, qui a partir de diverses trucades i correus electrònics anava 
comunicant les noves exigències. La realització de la proposta consistia en elaborar els 
plànols de cada àrea de descans (Imatge 3.1.2.2.) i el plànols generals de planta per nivells 
on s’expressava la situació de cada zona. Aquests plànols anaven acompanyats de renders 
3d per tenir una visió més realista de com quedarien distribuïdes les zones. Un cop la 
proposta va ser acceptada pel centre, es va elaborar el pressupost total, incloent el mobiliari 
carregadors universals per a smartphones i plantes artificials. Per realitzar aquest 
pressupost va ser necessari gestionar tota la documentació amb els industrials. 
Imatge 3.1.2.2. Plànol planta àrea A nivell 3 on 
s’expressa la distribució de mobiliari, plantes i 
carregadors. Inclou quadre d’unitats.   
Imatge 3.1.2.3. Estat definitiu àrea A nivell 2 amb la 
distribució final de mobiliari i plantes. Carregadors 
pendents d’instal·lar. 
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Una vegada Espacio León va aprovar el pressupost, és va elaborar el projecte definitiu per 
la realització de la gestió integral del projecte. Em vaig posar en contacte amb tots els 
industrials per establir les pautes de distribució de material fins al centre i acordar les 
condicions. Un cop tot estava conforme i el material va arribar al centre comercial es va 
procedir a realitzar la implantació. 
Els dies 21 i 22 d’abril vaig viatjar a León junt amb el coordinador de projecte de l’empresa a 
fi de supervisar la implantació del mobiliari a les diferents zones (imatge 3.1.2.3.). El primer 
que es va fer al arribar al centre va ser tenir una reunió amb el responsable del centre 
comercial encarregat del projecte, amb el qual es van tractar diversos temes, com l’arribada 
del material o acordar l’horari per realitzar la implantació, prevista de realitzar a partir de les 
22 hores, ja que es quan el centre es troba tancat al públic i es pot actuar millor. 
Un cop mantinguda la reunió, es va procedir a comprovar si el material rebut havia sigut el 
correcte (quantitat, colors, tipus...). Per realitzar la implantació va ser necessari la 
contractació de dos operaris els quals haurien de distribuir el material des del magatzem fins 
a les diferents zones on s’establirien les àrees de descans. En total van ser unes 7 hores de 
treball on la meva funció era la de indicar a cada operari el mobiliari que havia de distribuir a 
cada zona. Des de el magatzem, a partir dels plànols definits, seleccionava el mobiliari per 
colors adaptat a cada àrea. Un cop els operaris distribuïen el material, el coordinador de 
projectes era l’encarregat d’establir el disseny a cada àrea d’acord als plànols definits per mi. 
Les plantes van ser instal·lades al dia següent mentre que per problemes del centre amb els 
punts de connexió, els carregadors es van instal·lar unes setmanes després.  
3.1.2.3. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 
El disseny interior i creació d’espais es un tema que sempre m’ha agradat molt. Establir 
unes pautes i propostes d’acord a les característiques d’un espai comercial va suposar una 
gran involucració per part meva i una gran prova per definir les meves capacitats de disseny 
interior.  
La realització d’aquest projecte m’ha permet gaudir així com millorar els meus coneixements 
en quant a la gestió, ja que al tractar-se d’un projecte llunyà s’havia de tenir tots els aspectes 
controlats. Aquest punt ha sigut difícil de dur a terme, ja que en alguns casos va ser difícil de 
gestionar i aclarir alguns aspectes de transport i distribució del material. 
Una de les coses que més destaco i agraeixo a l’empresa Arqteria va ser la possibilitat de 
viatjar a León a fi de supervisar la implantació i tancar el projecte on havia treballat tant, 
podent veure des de prop el resultat final de mesos de treball. 
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3.1.3. DIAGNOSI 
3.1.3.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 
 
En el cas de la diagnosi, he participat activament en l’estudi de diagnosi de processos 
patològics a un dels projectes definits al començament de les pràctiques, projecte de 
rehabilitació de façana a edifici plurifamiliar situat a Viladecans. 
En general la metodologia que es segueix és la següent: 
Un cop realitzat la primera fase de l’aixecament gràfic i és té un encaix de la façana, es 
realitza, com ja s’ha comentat en apartats anteriors, una visita intensiva a l’edifici, la qual 
permet prendre mesures d’element que no es podien mesurar sense entrar a l’edifici, 
realitzar fotografies i valorar l’afectació de la façana i dels elements que son objecte d’estudi. 
Durant la visita, el meu treball era prendre nota i realitzar fotografies sobre els diferents 
processos patològics que s’anaven detectant. Amb l’ajuda de la meva coordinadora Aida 
Lancharro, s’aportaven idees sobre les possibles causes de les lesions o nous processos 
que no s’havien detectat. 
Un cop realitzada la vista, i ja a l’oficina tècnica, es valora si es necessari o no realitzar 
plànols patològics per tal de mostrar, amb el màxim grau de detall possible totes les 
afectacions localitzades. En general si l’afectació de l’edifici és important i està afectat per 
varis processos patològics es realitza un plànol detallant cadascun d’ells, en canvi, si es 
tracta d’una afectació general però que no hi ha una gran concentració de processos que 
afectin greument la façana, es realitza la mateixa descripció dels mateixos mitjançant 
fotografies. En el projecte en el que he participat ha sigut suficient amb la inclusió de 
fotografies en el projecte d’actuació, ja que la façana presentava lesions que no l’afectaven 
molt greument. 
3.1.3.2. CAS PRÀCTIC: REHABILITACIÓ FACANA EDIFICI PLURIFAMILIAR 
 
El projecte consisteix en la rehabilitació de la façana d’un edifici 
plurifamiliar situat a l’avinguda Dr. Fleming. Es troba destinat a 
habitatges sense cap local comercial a planta baixa. Presenta 
dos accessos a la porteria des de planta baixa, per la façana 
posterior des d’un carreró entre edificis i des de la façana 
principal situat a l’avinguda Doctor Fleming. L’edifici té un volum 
d’edificació de planta baixa +7 plantes pis + terrat transitable. 
Va ser construït l’any 1974. (Imatge 3.1.3.1.). 
Imatge 3.1.3.1. Estat actual de l’edifici. 
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L’objecte de l’estudi és realitzar, la rehabilitació de façanes de la propietat. Reparació i pintat 
de les façanes, reparant cantells de forjat, esquerdes de façana, impermeabilitzant l’obra 
vista i col·locació de folro de xapa d’alumini als ampits de les finestres. 
3.1.3.2.1. PROCESSOS PATOLOGICS DETECTATS 
 
En general es detecten als paraments verticals de les façanes, la necessitat de sanejar la 
pintura i alguns casos reparar algunes esquerdes puntuals. A més s’aprofita per aplicar 
sobre l’obra vista una capa impermeabilitzant invisible i anti-humitats. Es preveu que en els 
casos que existeixi desordre en les instal·lacions que discorren per les diverses façanes, en 
mesura de lo possible, s’ordenin. 
La façana presenta un estat de deteriorament causat pel pas 
dels anys. Al sortints dels balcons trobem parts on ha saltat 
l’acabat d’arrebossat i on fins i tot falten part de material (imatge 
3.1.3.2.). Una altra lesió que també observem és la de diverses 
fissures i esquerdes superficials en punts determinats de la 
façana. A la cantonada dels balcons, on la barana s’introdueix a 
la paret de fabrica i en general per diverses zones de la façana 
observem una brutícia del material. Aquest procés patològic es 
tracta del assecament per rentat diferencial produït a la paret de 
façana i que es produeix amb el pas del temps en estructures 
realitzades a partir de fàbrica de maó (imatge 3.1.3.3.).  
A fi de garantir una adequada rehabilitació de façana, un cop realitzat el diagnosi, es 
proposa la realització dels següents treballs: 
Reparació de cantells de forjat i esquerdes a façana: Repicat 
i sanejat de les zones que es troben en mal estat en els cantells 
dels forjats dels balcons. Una vegada extretes les parts 
deteriorades es col·locarà un encofrat de varetes fixades a 
l’estructura mitjançant trepants. Les varetes s’emprimaran 
degudament. S’aplicarà una capa de pont d’unió abans de 
procedir a l’aplicació del morter de reparació estructural. a les 
esquerdes es procedirà a sanejar-les mitjançant màquina radial, 
aprofundint en l’esquerda. Aquestes es reforçaran col·locant 
grapes cada 30cm i emprimades degudament, abans de procedir 
al segellat de les mateixes amb morter de reparació estructural.  
Imatge 3.1.3.2. Despreniment de 
material i acabat. 
Imatge 3.1.3.3. Assecament per 
rentat diferencial i brutícia general. 
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Neteja de la façana: Rascar la pintura en mal estat, eliminant tota la “crosta”, utilitzant si fos 
necessari netejadora d’aigua a pressió. Una vegada sanejat el suport, s’aplicarà una capa 
d’emulsió fixadora per a proporcionar un bon ancoratge de la pintura d’acabat. 
Pintat de la façanes: Aplicar revestiment rugós per a façanes a les zones en què s’ha 
rascat la pintura, per aconseguir un acabat més homogeni dissimulant així les zones 
reparades. Un cop preparat el suport s’aplicaran dues capes de revestiment llis 
impermeabilitzant per a façanes, de color similar a l’original. Una vegada estigui pintada la 
façana, l’empresa realitzadora dels treballs lliurarà un certificat de garantia de 10 anys per la 
pintura i la seva aplicació. 
Impermeabilització d’obra vista: reparar forats i morter deteriorat de l’obra vista i fer 
tractament de paraments d’obra vista amb impermeabilitzant invisible anti-humitat. 
Col·locar un folre de xapa d’alumini per a ampits en finestres exteriors: Els ampits de 
les finestres es folraran amb una xapa d’alumini anoditzat d’1,5mm de gruix, de 95mm de 
desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixada i segellada amb Sikaflex. 
3.1.3.3. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 
Des de l’experiència adquirida en el DAC de rehabilitació, es va observar que uns dels punts 
crítics alhora d’emprendre un projecte de rehabilitació, és la diagnosi, i que una correcta 
diagnosi es clau per tal de realitzar una adequada proposta, per tant, es una part del 
projecte en la que no es pot escatimar ni recursos ni temps i que s’ha de realitzar amb la 
major precisió possible. 
En aquest projecte de rehabilitació de la façana, s’ha realitzat un procés de detecció de 
lesions bastant simple ja que no presentava processos patològics molt greus. L’experiència 
ha sigut bastant semblant a la que vaig obtenir en la realització del DAC en Rehabilitació on 
vam estudiar patològicament una nau industrial a Terrassa. Si que existeix la diferencia en 
aquest cas, de que s’ha realitzat una proposta d’actuació més professional i adaptada amb 
la realitat, fet que m’ha aportat l’experiència de realitzar un projecte d’aquestes 
característiques. També s’ha vist com no s’ha realitzat un estat patològic i directament es 
marca l’actuació en el pressupost. Des del meu punt de vista, s’hauria de mirar de realitzar 
un plànol patològic alhora d’afrontar qualsevol tipus de projecte d’aquestes característiques.  
Generalment valoro positivament la realització d’aquesta tasca, encara que m’hagués 
agradat veure també l’execució de l’obra i com es realitza finalment la rehabilitació de la 
façana prevista de començar el mes d’octubre. 
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3.1.4. AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 
3.1.4.1. PROCEDIMIENT DE REALITZACIÓ 
 
Durant els sis mesos de pràctiques he realitzat amidaments i pressupostos de molts 
projectes en els qual he participat. En tots els casos el procés de realització ha estat el 
següent: 
Sempre s’iniciaven els treballs d’amidaments després de realitzar la visita i els plànols 
corresponents, d’aquesta manera es realitzaven desplegats de tots els elements que 
s’havien de comptabilitzar per tal de realitzar el pressupost amb les mides el més exacte 
possible. Els amidaments i pressupostos es realitzen seguint l’ordre de capítols i partides 
corresponents segons la normativa (treballs previs, moviment de terres...) En tots els casos 
s’utilitza el programa Excel, i es disposa de plantilles i d’una base de dades per tal d’agilitzar 
el procés de certes partides que son habituals (imatge 3.1.4.1.). 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
3.1.4.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 
Tot i que actualment la majoria d’empreses utilitzen programes especialitzats en la 
realització de pressupostos, en Arqteria es realitzen mitjançant una base de dades pròpia i el 
programa Excel, que ha fet que sigui molt més ràpid habituar.me al seu funcionament ja que 
el dominava. Generalment l’estructura que és segueix en la seva realització es molt 
semblant a l’apresa en l’assignatura de Pressupostos de la carrera, per tant no ha sigut 
difícil adaptar-me. També es cert que hagués estat molt interessant adquirí experiència amb 
programes més actuals com TCQ o Presto, ja que s’utilitzen de forma habitual i em seran 
necessaris per a un futur, 
Imatge 3.1.4.1. Exemple amidament instal·lacions projecte de reforma de l’escola ESERP de 
Barcelona: Fase 2. 
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3.1.5. REDACCIÓ MEMORIA D’IDONEÏTAT TÈCNICA 
3.1.5.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 
 
Dins d’uns dels projectes definits al començament de les pràctiques, el projecte de reforma 
de l’escola ESERP de Barcelona, era necessari realitzar la redacció de la memòria 
d’idoneïtat tècnica, informe que s’havia d’entregar al col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona amb la finalitat de poder executar el projecte 
en qüestió. 
La redacció d’aquest informe d’idoneïtat tècnica consisteix en elaborar un document que 
conté totes les dades, apartats i documents que conformen el projecte tècnic. És pot 
considerar com un projecte realitzat per l’arquitecte encarregat de projectar l’obra però 
elaborat pel tècnic que portarà a terme l’execució del projecte definit. 
El contingut d’aquest document és el següent: 
- Memòria descriptiva: Inclou la informació prèvia del projecte, la descripció del 
projecte tècnic, els requisits a complir en funció de les característiques de l’edifici, la 
normativa aplicable i el plec de condicions de l’edificació. 
- Estat d’amidaments: Dividit en capítols i amb totes les partides constructives 
necessàries per executar a l’obra. 
- Pressupost: Suma total de l’esta d’amidaments que dona com a resultat el cost total 
que suposarà l’obra per la propietat de l’edificació. 
- Documentació gràfica: Plànols de situació i emplaçament, Estat actual de la zona 
d’actuació, actuacions d’enderroc i obra nova, estat definitiu de la zona d’actuació, 
detalls constructius. 
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Inclou les dades generals de l’obra, la relació de 
normes i reglaments aplicables, documentació gràfica; zona d’actuació amb els 
elements de seguretat corresponents. 
- Documentació annexa al projecte: Normatives tècniques (CTE – DB SUA – 
Seguretat d’utilització), Estudi de Gestió de Residus ( Model normalitzat del estudi de 
gestió de residus i regulador de residus de la construcció basat en el decret), 
reportatge fotogràfic de la zona d’actuació. 
Aquest informe d’idoneïtat tècnica no deixa de ser una recopilació de tota la informació 
elaborada al projecte.  Un document resum de tot el que s’ha de tenir en compte alhora 
d’executar l’obra i que amb l’aprovació per part del CAATEEB garanteix que el projecte i la 
documentació tècnica corresponents al règims de llicència d’obres i de comunicació 
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compleixen amb els requisits d’idoneïtat documental, suficiència i adequació normativa. Amb 
l’objectiu anteriorment esmentat, es preveu un règim de col·laboració per a l’exercici de les 
funcions de verificació i control que l’Ajuntament pot encomanar a entitats col·laboradores. 
3.1.5.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 
Durant el període de pràctiques vaig col·laborar en la redacció de dos memòries d’idoneïtat 
tècnica, les corresponents a les Fases 2 i 3 del projecte de reforma de l’escola de negocis 
ESERP de Barcelona. Aquests dos documents van ser entregats al CAATEEB i 
posteriorment amb la seva aprovació es van començar a executar les obres de les fases 2 i 
3 respectivament, 
La col·laboració alhora de realitzar la redacció d’aquests informes d’idoneïtat tècnica m’ha 
servit per millorar en gran part la meva capacitat d’escriptura en un llenguatge tècnic i 
constructiu. A més, tot el tema normatiu m’ha proporcionat un gran coneixement de la 
normativa aplicable en edificis d’ús escolar i residencial. La realització de l’estat 
d’amidaments i pressupost, així com l’aixecament gràfic ja han sigut  anteriorment 
comentats. 
Per altra banda, s’ha de reconèixer que encara que m’ha proporcionat un gran aprenentatge 
ha sigut una mica cansat i pesat realitzar tot aquest recull d’informació i redactar-la 
posteriorment ja que la normativa tècnica s’ha de dedicar un gran temps per obtenir una bon 
comprensió. Encara que gràcies a l’ajuda de la meva coordinadora i responsable de 
l’informe, Aida Lancharro, tot el treball ha sigut més senzill de realitzar. 
L’Aspecte a destacar i que més satisfacció em va proporcionar realitzar és la memòria 
constructiva del projecte, on a partir de l’ordenació de capítols, s’explicava constructivament 
que s’anava a realitzar a cada apartat; estructura, instal·lacions, tancaments...La realització 
de l’estudi bàsic de seguretat i salut també és un punt a destacar, ja que la seguretat a l’obra 
ha sigut sempre un tema que m’ha semblat interessant alhora de estudiar la carrera. En 
quant a l’estudi de gestió de residus, cal dir que no vaig realitzar gairebé res d’aquest apartat 
ja que es va encarregar de fer-ho un altra companya.  
En general, valoro positivament la realització d’aquesta tasca, ja que agrupa encara que 
crec que és més feina d’un arquitecte realitzar aquest document que d’un enginyer 
d’edificació. 
Referència: A l’annex 8.2.: Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona podem 
trobar l’explicació detallada del projecte on s’inclou la informació realitzada dins dels 
informes o memòries d’idoneïtat tècnica. 
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3.1.6. COMPROVACIÓ DOCUMENTACIÓ COL·LABORADORS 
3.1.6.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 
 
Alhora d’executar-se els projectes on Arqteria és l’encarregada de portar a terme la seva 
execució, es contracta a diferents empreses segons l’especialitat per dur a terme la 
construcció de l’obra. 
Un dels encàrrecs d’Arqteria és portar a terme la gestió de l’execució de l’obra en tots els 
restaurants de menjar ràpid Burger King de la zona del Baix Llobregat i Barcelona. Dins 
d’aquest projecte que compren diversos restaurants de la zona situats a Abrera, 
Castelldefels, Gavà i carrer Tarragona a Barcelona vaig ser l’encarregat de demanar a les 
empreses col·laboradores que es subcontracten per realitzar l’obra la documentació 
necessària per començar els treballs, així com realitzar la comprovació de que tots els arxius 
i documentació rebuda estigui en ordre i sigui correcta. 
Aquesta tasca consistia en posar-me en contacte amb el responsable de projecte de 
cadascuna de les empreses i demanar-li la documentació necessària. El contacte es realitza 
mitjançant una trucada telefònica o via e-mail, pel qual se li envia un ful on es menciona tota 
la documentació necessària a enviar (imatge 3.1.6.1.).  
Un cop s’ha rebut la documentació, es comprova si tot està correcte i en cas de que encara 
falti documentació per rebre, es torna a comunicar a l’empresa fins que es rep tota la 
documentació necessària. Fins que no es rebi tot i Arqteria doni el vist i plau no és poden 
començar a iniciar els treballs a l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 3.1.6.1. Full que s’envia a les empreses col·laboradores amb la documentació necessària per 
enviar a l’empresa Arqteria. 
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En el cas del projecte dels diferents Burger King, la documentació que vaig demanar a les 
empreses col·laboradores va ser la següent: 
Entrega de l’imprès de comunicació d’apertura del centre de treball: Aquest document 
és l’últim que l’empresa ha d’entregar, ja que no és pot aconseguir sense l’aprovació del pla 
de seguretat i salut per part, en aquest cas, d’Arqteria. 
Justificant de la modalitat d’organització preventiva adoptada per l’empresa: Ha 
d’estar actualitzat a la data de sol·licitud amb el certificat emès pel Servei de Prevenció 
(SPA) o el rebut d’estar al corrent dels pagaments amb el Servei de Prevenció. 
Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil: També s’accepta el 
certificat de l’asseguradora que acredita la seva contractació i l’import assegurat. 
Fotocòpia del document d’inscripció al REA: Aquest document a d’acreditar la inscripció 
de l’empresa al REA (Registre d’Empreses Acreditades). 
Entrega del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: Un cop es rep, es procedeix a revisar-lo i 
comparar-lo amb l’estudi bàsic de Seguretat i Salut. Un cop es comprova que to està 
correcte i conforme a les pautes del projecte, es dóna la seva aprovació. Una vega el pla ha 
sigut aprovat per Arqteria i comunicat a l’empresa subcontractada, aquesta pot sol·licitar 
l’imprès de comunicació d’apertura del centre de treball. 
Còpia dels TC1 i TC2: Corresponent a l’últim mes dels treballadors presents a l’obra. 
Documentació empresa subcontractada: Llistat d’empreses subcontractistes previstes 
durant l’execució de l’obra. Relació dels treballadors que intervindran en els treballs, així 
com el nom, cognoms, identificació (NIF-NIE), formació i categoria professional. Justificant 
d’entrega de la còpia del Pla de Seguretat i Salut de l’obra i de la seva adhesió. 
Documentació dels treballadors: Amb la relació dels treballadors que intervindran a l’obra 
es demana enviar una fotografia de cada treballador que intervé. Justificant d’entrega 
d’equips de protecció individual, junt amb el llistat d’equips de protecció individual (EPIS) 
d’ús obligatori per les activitats a desenvolupar. Formació i informació dels treballadors 
sobre els seus riscos i mesures preventives dels seus llocs de treball, així com els continguts 
del Pla de Seguretat i Salut de l’obra. Reconeixements mèdics anuals amb la qualificació 
d’aptes. 
Documentació treballadors autònoms: Si l’empresa contractada utilitza Treballadors 
Autònoms, aquests hauran  d’entregar mensualment una còpia del rebut d’autònoms, junt 
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amb la còpia de l’últim rebut d’alta de pagaments a la Seguretat Social, així com, el 
justificant d’acceptació del contingut establert en matèria de Seguretat i Salut del Pla de 
Seguretat i Salut a l’obra, advertint de que un retard injustificat en la seva entrega implicarà 
l’expulsió de l’obra fins que es presenti. També s’ha d’entregar el Certificat de Hisenda al 
corrent de pagament de les obligacions tributaries i la Certificació negativa de descoberts de 
la Tresoreria de la Seguretat Social. 
Per al bon funcionament dels treballs i com la normativa indica, fins que les empreses 
subcontractades no enviïn tota la documentació i aquesta sigui revisada per els tècnics i 
encarregats de projecte d’Arqteria, els treballs no es podran iniciar. 
3.1.6.2.  VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 
La realització d’aquesta tasca m’ha proporcionat grans coneixements de control i gestió de 
la documentació. A més, he pogut saber la informació necessària per portar a terme 
l’execució d’un projecte d’aquestes característiques, com es la construcció d’un restaurant 
de menjar ràpid. La recollida de tota la documentació i la seva comprovació ha sigut vital per 
molts aspectes que s’han produït durant l’execució de l’obra, com per exemple conflictes 
amb treballadors que gràcies ha portar el control i llistat de treballadors intervinents a l’obra 
han sigut possibles de solucionar. 
Un altre dels temes que m’ha semblat interessant és la revisió del Pla de Seguretat i Salut i 
posterior comparació amb l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Aquesta tasca m’ha servit per 
portar a terme els coneixements adquirits a les assignatures de Prevenció i Seguretat 
Laboral de la carrera. Veure i definir els riscos i mesures preventives, així com els equips de 
protecció per als treballadors o maquinaria m’ha semblat interessant i necessari per poder 
dur a terme una correcta execució de l’obra.  
Les visites realitzades a aquestes obres com a coordinador de seguretat i salut i que 
quedaran definides en apartats posteriors, m’han servit per comprovar si durant l’execució 
de l’obra es compleixen les mesures de seguretat i salut adoptades al pla i definides en tota 
la documentació enviada per les empreses subcontractades. 
En general, valoro satisfactòriament aquesta tasca, realitzada normalment en temps 
intermedi entre projectes, però que m’ha portat una bona quantitat de temps donat que hi 
havia diverses empreses subcontractades a cada Burger King, i en total he realitzat aquesta 
feina en els quatre projectes definits anteriorment. 
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3.1.7. TRACTE AMB INDUSTRIALS 
3.1.7.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 
 
Dins de cada projecte realitzat durant el període de pràctiques, una de les coses que sempre 
he realitzat ha sigut el tracte amb industrials. Generalment, industrials col·laboradors 
subcontractats de l’empresa Arqteria i encarregats de dur a terme l’execució de l’obra als 
diferents projectes. 
Arqteria disposa d’una àmplia llista d’industrials que col·laboren amb l’empresa en la 
realització dels diferents projectes. La majoria d’ells autònoms i cadascun especialitzat en 
una àrea. Alguns d’ells tenen coneixements i experiència en diverses àrees. Aquest fet 
proporciona la possibilitat de solucionar diferents incidències en el mateix projecte. 
En tots els projectes en els que he participat, les trucades telefòniques o el correu electrònic 
ha sigut un dia a dia de la meva feina. Posar-me en contacte amb els encarregats de cada 
treball dins de l’obra, demanar certificats de qualitat de materials o sol·licitar diferents 
pressupostos son algunes de les tasques que he realitzat dins d’aquest tema. 
3.1.7.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 
El tracte amb industrials i m’ha servit en gran part per perdre la vergonya alhora de parlar de 
manera professional. Durant els primers mesos si que vaig passar-ho una mica malament en 
aquest tema ja que hem feia bastant vergonya però amb el pas del temps he aconseguit 
expressar-me molt millor i poder parlar amb seguretat de temes relacionats amb la professió 
sense cap problema. 
Al principi, donat la meva inexperiència em costava molt aconseguir un pressupost o que un 
industrial m’envies un certificat de qualitat ja que una vegada parlava per primer cop, ja no 
insistia més. Amb el pas del temps, em vaig donar compte que per aconseguir certes coses 
en aquesta professió, has d’insistir i fer-te respectar per la gent involucrada en els projectes. 
Un cop perduda la vergonya alhora de parlar, mitjançant trucades telefòniques i correus 
electrònics em vaig convertir en un bon tècnic en aquest aspecte, ja que a partir de la 
insistència amb els industrials, aconseguia tot el que volia en poc temps. Per exemple, en un 
projecte on havia d’instal·lar un ascensor vaig aconseguir més de 10 ofertes en menys d’una 
setmana, cosa que em semblava impensable quan vaig començar les pràctiques. 
En la meva opinió, el tracte amb industrial, a més d’expressar- me millor alhora de parlar 
professionalment, considero que m’ha format com a persona, millorant la meva capacitat 
d’expressió i de lideratge alhora d’afrontar nous projectes. 
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3.1.8. SEGUIMENT D’OBRES 
3.1.8.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 
 
Una de les tasques que es troba més acord amb la professió estudiada, és el seguiment 
d’obres que s’estan portant a terme, es a dir, la realització de visites d’obra que es troben en 
la seva execució. 
Durant els mesos de pràctiques, he realitzat el seguiment de les obres de dos projectes:  
- Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona, Fases 2 i 3. 
- Projecte de construcció de Burger King: Castelldefels, Abrera, Gavà i Barcelona. 
Entre els dos projectes, s’han realitzat un total d’unes 20-25 visites a obres en curs, i en tot 
moment acompanyat per un membre de l’equip Arqteria. La funció que he exercit a l’obra ha 
sigut diferent segons cada projecte definit anteriorment. Mentre que al projecte de reforma 
de l’escola ESERP, l’empresa actuava com a direcció facultativa a l’obra, al projecte dels 
Burger King l’empresa només era la responsable de la Coordinació de Seguretat i Salut a 
l’obra. 
Generalment, les visites es produïen a primera o a ultima hora del matí per garantir una 
correcte compensació de les hores de treball al despatx. La durada aproximada de les 
visites d’obra va ser d’una hora, sempre depenent de la funció a realitzar aquell dia, ja que 
en alguns casos no hi havia gaire a observa i en altres necessitàvem molt més temps per 
dur a terme la visita i les pertinents comprovacions.  
Com ja he dit anteriorment les tasques que he desenvolupat a l’obra han sigut molt diferents 
depenent de la funció de l’empresa en cada projecte; Direcció Facultativa o només com a 
Coordinació de seguretat i Salut. El que si ha sigut igual per les dos funcions són les 
mesures de seguretat adoptades per accedir a l’obra, així com els materials o estris per dur 
a terme les comprovacions. Aquests han sigut els següents: 
- Casc, botes, i armilla de seguretat. 
- Llibreta per realitzar anotacions, telèfon mòbil o càmera per prendre fotografies. 
- Documentació gràfica: Plànols de projecte i execució de l’obra. 
A continuació es descriu les tasques realitzades segons la funció exercida per l’empresa a 
l’obra, a cadascuna d’elles s’explicarà el que s’ha realitzat en cada cas, amb l’ajuda i 
exemples gràfics de les coses més destacades que s’han observat en els dos projectes o 
casos pràctics. 
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3.1.8.2. DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
Dins d’una obra, la direcció facultativa és el grup de professionals en els quals recau la 
responsabilitat  de dirigir les obres de la construcció. Entre les seves atribucions, es troba la 
de supervisar la correcta execució de les obres segons el projecte arquitectònic i les bones 
pràctiques, així com controlar la qualitat dels materials i la seva correcta posada en obra. A 
l’Estat Espanyol, segons la Ley de Ordenación de la Edificación, la direcció facultativa està 
integrada per: 
- El director d’obra (DO) 
- El director d’execució d’obra (DEO) 
- El coordinador de seguretat i salut (CSS) 
L’Equip de l’empresa Arqteria junt amb el contractista principal de l’obra conformava la 
direcció facultativa al projecte de reforma de l’escola ESERP. Aquest projecte ha sigut on 
més he realitzat el seguiment de les obres de fase 2 i  fase 3i el que m’ha servit més per 
aprendre i posar en pràctica el meus coneixement de construcció. 
3.1.8.2.1. CAS PRÀCTIC: SEGUIMENT DE LES OBRES A L’ESCOLA ESERP 
 
El projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona, consisteix en realitzar les 
actuacions de millora interior de l’escola, modificant la seva distribució interior, creant nous 
espais i accessos, així com canvis de mobiliari i instal·lacions. 
El projecte es realitza en 3 fases. Quan vaig arribar al despatx la fase 1: Nova distribució 
dels despatxos a planta baixa, ja s’havia executat. Per tant faltaven d’executar-se les 
corresponents fases 2 i 3 de les quals he realitzat el seguiment de les obres: 
- Fase 2: Modificació de la distribució en planta soterrani.  
- Fase 3: Nova distribució d’aules en planta baixa. 
FASE 2 
El desenvolupament d’aquesta fase té com objectiu la modificació de la distribució de les 
aules de planta soterrani així com la creació d’una sala d’actes. Els treballs inclosos són els 
de retirada de mobiliari i material existent, deconstrucció dels elements constructius 
necessaris, construcció de dos banys, nova distribució de les aules, acabats i implantació de 
mobiliari nou. Es va tenir en compte la necessitat de modificar la instal·lació elèctrica de 
emergència i de telecomunicacions, segons les noves necessitats exposades per la 
propietat. 
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FASE 3 
Aquesta fase del projecte consisteix en realitzar les actuacions de millora de la distribució i 
canvi de materials en la zona d’aules, situades a l’ala oest de la planta baixa de l’Escola de 
Negocis ESERP de Barcelona. A més les instal·lacions de ventilació de les aules es veuran 
modificades i adaptades a la nova distribució. En una de les aules de la zona a reformar, 
existeix una claraboia. Actualment la claraboia no presenta cap benefici en quant a eficiència 
energètica a les aules, al contrari, els paraments de vidre que la composen són simples i 
d’alta emissivitat tèrmica. Es per això que en aquesta fase s’adaptaran per millorar les 
característiques energètiques de les aules. 
Referència: A l’annex 8.2.: Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona podem 
trobar l’explicació detallada de les fases 2 i 3 del projecte, així com l’execució de les obres. 
Durant l’execució d’aquest projecte i de les dos fases mencionades anteriorment vaig 
realitzar visites d’obra com ajudant del coordinador de projectes d’Arqteria que realitzava la 
funció de director d’execució de l’obra i de coordinador de seguretat i salut. 
Les tasques que he realitzat a les visites d’obra han sigut les següents: 
- Comprovació de que l’execució de l’obra s’estava realitzant segons el que estava 
previst al projecte: A partir de diverses reunions amb constructors, instal·ladors i 
operaris dels diferents treballs es feia una posada en comú i explicació de com 
s’estaven realitzant els treballs. Per comprovar si l’execució s’estava realitzant 
correctament, portava a la meva disposició els plànols elaborats al projecte i els 
comentava amb els encarregats de cada treball. 
- Comprovació de la qualitat dels materials rebuts a l’obra: A partir de la sol·licitud als 
diferents industrials dels certificats de control de qualitat dels material necessaris per 
la construcció, es comprova la recepció d’aquests a l’obra. Es miren les 
característiques i propietats dels materials i es ratifica que coincideixin amb les 
expressades als certificats. 
- Realització d’anotacions sobre les observacions realitzades al llarg de la visita: 
Aquestes anotacions serveixen per realitzar l’acta de visita d’obra corresponent. 
Sempre que es finalitzava una visita d’obra, un cop s’arribava al despatx s’havia 
d’elaborar l’acta d’obra on s’especifica els assistents/interlocutors, les 
partides/elements de revisió, comentaris/anotacions/acords, documentació gràfica 
(fotografies) i signatura dels assistents. 
- Realització de fotografies de tots els elements i punts destacats. Aquestes fotografies 
es guardaven al servidor de l’empresa i s’utilitzaven per completar les actes d’obra. 
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- Com a part també de la coordinació de seguretat i salut, el que es feia es comprovar 
les mesures i proteccions dels treballadors així com alhora de realitzar els treballs. 
Tot això d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut definit al projecte. Les tasques com 
a CSS s’explicaran més detalladament a l’apartat 3.1.8.3. Coordinació de seguretat i 
Salut en fase d’execució. 
En general, el que feia a l’obra a part dels punts que s’acaben de mencionar era observar 
des de prop com es construïa i es produïa la reforma interior de l’escola. Gràcies a la 
realització de visites setmanals a l’obra he pogut seguir de molt a prop la seva evolució. 
En el cas de la fase 2, vaig assistir a tot el procés de les obres i vaig poder veure el resultat 
final. És un exemple la transformació de les sales de planta soterrani (imatge 3.1.8.1) en la 
gran sala d’actes formada per panells de fusta (imatge 3.1.8.2.). La col·locació d’aquests 
panells va ser un dels conflictes que es van produir al llarg de l’execució, ja que donada les 
característiques de l’escola havien de ser resistents al foc. Un malentès en la recepció del 
material va provocar la decisió d’aplicar un vernís RF120 a fi de donar als panells les 
propietats ignifugues necessàries.  
 
En quant a la fase 3, al acabar les pràctiques 
encara no s’havia terminat l’obra, per tant no 
vaig poder veure el resultat final mentre estava 
a l’empresa. Com a punt destacat del que vaig 
observar a l’obra es troba l’execució de la 
claraboia (imatge 3.1.8.3.), on es van haver 
d’adoptar mesures de seguretat extres, ja que 
els operaris encarregats de realitzar-la no 
complien amb les previstes al pla de seguretat i 
salut i que s’han de realitzar en aquests casos: 
Treballs a alçada i amb riscos de despreniments de vidres i ferro. Un cop adoptades 
aquestes mesures de prevenció la claraboia va ser executada correctament. 
Imatge 3.1.8.1. Inici de les obres a les sales oest Imatge 3.1.8.2. Resultat final de la sala d’actes. 
 
Imatge 3.1.8.3. Fase 3: Execució de la 
claraboia. 
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3.1.8.3. COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ 
 
L’altre funció que he dut a terme dins les pràctiques ha sigut la d’ajudant de coordinació de 
seguretat i salut a l’obra. Aquesta activitat és una de les que més realitza l’empresa Arqteria 
ja que, el responsable de la coordinació de projectes n’és un expert en l’àmbit de la 
seguretat i prevenció a l’obra. Durant els mesos de pràctiques he realitzat diferents visites 
d’obra junt amb el meu cap (coordinador de seguretat i salut) en representació de la CSS 
(Coordinació de Seguretat i Salut). 
Arqteria té com a client l’empresa Quick Meals, responsable de la construcció dels 
restaurants de menjar ràpid Burger King, per tant realitza la coordinació de seguretat i salut 
de tots els restaurants d’aquest tipus que es construeixen per la zona del Baix Llobregat i 
Barcelona. 
La majoria de les visites realitzades amb aquesta funció han sigut en aquest projecte, la 
construcció d’aquests restaurants situats a Abrera, Castelldefels, Gavà i Barcelona. 
Abans de la visita es imprescindible controlar tota la 
documentació en quant a l’avaluació de riscos 
laborals, pla de seguretat i salut i llistat de 
treballadors que intervindran a l’obra amb les 
proteccions i mesures necessàries. Aquesta 
documentació ens permet portar controlat totes les 
característiques de l’obra i poder solucionar el 
possibles conflictes amb més precisió.  
Un cop a la visita els aspectes a tenir en compte són els següents: 
- Veure si els treballador compleixen amb els EPIS reglamentaris per realitzar els 
treballs. En cas de que s’observi alguna infracció s’ha de cridar l’atenció al 
treballador i apuntar el seu nom per constància a l’acta de visita d’obra. 
- Controlar si l’execució dels treballs s’està realitzant amb les mesures preventives 
establides al Pla de Seguretat i Salut de l’empresa. 
- Realitzar un llistat dels treballs que s’estan realitzant en aquell moment. 
- Portar i comprovar una relació del llistat de treballadors que estan intervenint a l’obra.  
Una vegada s’arriba a l’oficina es realitza l’informe de visita d’obra o acta d’obra explicant les 
observacions preses. Aquesta acta és semblant a la definida anteriorment però centrant-se 
més en aspectes de seguretat i salut observats a l’obra durant la visita. 
Imatge 3.7.1.1. CSS al Burger King d’Abrera 
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3.1.8.4. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 
Sens dubte, la realització d’aquesta activitat ha sigut la que més ha posat en pràctica els 
meus coneixements constructius. 
El seguiment de diverses obres de diferents projectes, m’ha servit per organitzar-me millor i 
optimitzar les funcions necessàries en cada cas. Planificar-me cada dia abans de la visita els 
aspectes importants a comentar el dia següent. Portar un ordre d’anotacions i treballs que 
s’havien realitzat des de l’última visita o modificar plànols segons les modificacions 
produïdes a l’obra han sigut els aspectes que més destaco. 
Un altre punt a destacar, és la interacció amb els responsables de l’obra: constructors, 
instal·ladors... Al principi va ser una de les coses difícil de realitzar ja que, molts d’ells donat 
la meva inexperiència no et tracten  de la mateixa manera que un tècnic més qualificat 
professionalment. Però amb el pas del temps vaig aconseguir guanyar-me el seu respecte i 
amb les ganes d’aprendre que vaig demostrar finalment es va garantir un correcte ambient 
constructiu a l’obra. 
Poder veure des de a prop com és construeix i opinar sobre temes d’execució amb els altres 
component de la direcció facultativa també ha sigut molt interessant per aprendre de molts 
aspectes constructius. La comprovació de recepció i qualitat dels materials a l’obra em va 
semblar una feina necessària, i més  després de lluitar amb els industrials a fi d’obtenir els 
certificats de qualitat. 
En quant a la coordinació de seguretat i salut, m’ha servit per posar en pràctica els 
coneixements assolits a la carrera sobre prevenció i riscos laborals. En alguns casos 
prendre decisions sobre mesures de seguretat que eren necessàries  adoptar per realitzar 
alguns treballs, m’ha donat una gran responsabilitat alhora de que l’execució de l’obra es 
realitzi de forma adequada. La realització de les actes d’obra posteriors a la visita em 
proporcionava una manera de garantir un informe del que està passant a l’obra. 
Generalment, la realització d’aquesta activitat em proporciona una visió molt positiva i 
necessària, ja que per a la nostra titulació, és molt importat adquirir experiència en aquest 
camp (una de les principals sortides professionals és la de direcció d’execució) i crec que és 
molt important que en estades en empreses com aquestes es fomenti la realització de visites 
d’obra in en general un contacte més elevat amb l’execució de l’obra. 
També s’ha de dir que m’hagués agradat realitzar el seguiment d’algunes obres més, 
especialment dins del camp de la rehabilitació. 
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3.1.9. ELABORACIÓ D’ACTES D’OBRA 
3.1.9.1. PROCEDIMIENT DE REALITZACIÓ 
 
Sempre que es realitzava una visita d’obra on es prenien tota mena d’anotacions i 
fotografies dels aspectes observats més característics, al arribar al despatx s’elaborava la 
corresponent acta d’obra, que consistia en presentar d’una forma resumida com anava 
evolucionant l’obra. 
Durant el període de pràctiques, vaig elaborar unes 15-20 actes d’obra, gairebé de totes les 
visites d’obra realitzades. Una vegada es realitzava l’acta el coordinador de projectes o la 
responsable de l’àrea tècnica la supervisaven i si tot estava conforme es disposaven a 
signar-la. Actualment, no hi ha cap format que digui com s’ha d’elaborar una acta de visita 
d’obra, per tant vaig realitzar-la segons les indicacions que em van donar a l’empresa. 
L’acta de visita d’obra que s’elabora a la l’empresa Arqteria (imatge 3.1.9.1.) està 
composada per les següents parts: 
- Dades generals de l’obra: Aquest apartat el conformen el nom de l’obra, la propietat 
o client, el número d’expedient del projecte al servidor d’Arqteria, el nom del 
contractista principal de l’obra, la data de l’informe i  la data de l’inici de les obres. 
- Assistents / Interlocutors: Format per les persones intervinents el dia que es va 
realitzar la visita. Dins d’aquestes persones es troben;  la direcció facultativa 
d’Arqteria (gairebé sempre dos assistents), i el contractista principal de l’obra. 
- Partides constructives / elements de revisió: Dins d’aquest punt es troben tots els 
treballs que s’estaven realitzant en el moment de la visita, indicant la forma en que 
s’estaven realitzant i si la seva execució és la correcta. Aquest apartat fa referencia 
només a l’aspecte constructiu dels treballs, deixant de costat les mesures de 
seguretat explicades més endavant. 
- Comentaris / Anotacions / Acords: Aquest apartat sol ser el més llarga després de 
l’anterior. Consisteix en redactar les observacions realitzades a l’obra, coses que cal 
destacar, ja siguin bones o dolentes. Explicar les reunions produïdes i els possibles 
acords als que s’han arribat entre industrials, treballadors i responsables d’obra. Dins 
d’aquest punt es comenten les possibles incidències que s’hagin produït a la visita, 
fent referència a aspectes com la mesura de proteccions de seguretat per realitzar 
els treballs, les proteccions individuals dels treballadors, els riscos observats o en 
general la seguretat adoptada a l’obra. La funció d’aquest apartat es destacar els 
aspectes conformes a l’obra i els que seria de gran importància millorar per futures 
visites. 
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- Documentació gràfica: Dins d’aquest punt s’introdueixen les fotografies realitzades 
a l’obra que tenen més importància i concorden més amb els temes descrits 
anteriorment. 
- Signatura dels assistents: Es tracta de l’últim apartat de l’acta i consisteix en un 
espai per que signin les persones assistents durant la visita a l’obra i que tenen un 
papar fonamental dins la seva execució. Són la propietat, la direcció facultativa 
(Arqteria) i el contractista principal. 
L’acta s’elabora en format DIN A4 amb el programa informàtic Excel i s’imprimeix per formar 
part del llibre de control de l’obra entregat a la propietat al finalitzar el projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referència: A l’annex 8.2.: Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona podem 
trobar un exemple complert d’acta de visita d’obra realitzada per mi dins d’aquest projecte. 
3.1.9.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 
La realització d’aquesta activitat principalment m’ha servit per millorar la meva capacitat de 
redacció en un llenguatge més tècnic i constructiu. Les actes d’obra han de ser un escrit 
professional, la qual cosa em va suposar una gran concentració alhora de passar a net les 
anotacions preses a l’obra durant la visita.  Aquest punt és el que més destaco dins 
d’aquesta activitat. 
Per altra banda, el fet d’haver de realitzar l’acta després de cada visita d’obra suposava 
molts cops haver de treballar a casa per la tarda, anotant les observacions realitzades a fi de 
evitar oblidar alguns aspectes i poder realitzar l’acta al dia següent el és acurat possible. 
Imatge 3.1.9.1. Fragment exemple d’una acta d’obra realitzada per mi dins del 
projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona 
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3.2. ALTRES 
 
A continuació es presenten els treballs i activitats que no estan involucrades directament 
amb cap projecte i que he realitzat durant el temps de pràctiques: 
3.2.1. CERTIFICACIONS ENERGÉTIQUES 
3.2.1.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 
 
Arqteria considera l’estalvi i l’eficiència energètica com a base del seu desenvolupament 
empresarial. Durant els sis mesos de pràctiques he col·laborat en la realització de diferents 
certificacions energètiques d’habitatges, naus industrials o locals comercials. 
Actualment el certificat energètic és necessari per saber la qualificació energètica de 
l’habitatge o local a certificar. A partir de l’etiqueta energètica que té com a resultat i que és 
l’objecte del certificat, el client pot saber quin es el consum energètic anual i la quantitat de 
CO2 que emet l’habitatge, pis o local certificat. Per obtenir el certificat d’eficiència energètica 
és necessari el treball d’un tècnic certificador habilitat (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer 
o enginyer tècnic).  
La certificació energètica consisteix en la visita al immoble d’un tècnic certificador, el càlcul 
del certificat energètic, el registre del certificat energètic i l’emissió de l’etiqueta energètica. 
Els passos que he realitzat alhora d’elaborar el certificat han sigut els següents: 
- Visita al immoble: Junt amb la meva coordinadora Aida Lancharro es realitza una 
visita al pis, local...on es realitza un amidament i es recull les dades constructives i 
d’instal·lacions (calefacció, aigua calent, aire condicionat) necessaris per elaborar el 
certificat. Aquestes dades es classifiquen en dos grups: 
o L’envolvent: Com està construït l’edifici, composició constructiva de murs i 
forats (portes, finestres, lluernes...). 
o Les instal·lacions: calefacció, refrigeració, aigua calent, i en cas d’edificis 
terciaris, les instal·lacions d’il·luminació. 
Es realitzen les fotografies pertinents de tot el que es consideri necessari per una 
millor presa de dades, a més de les obligatòries per l’informe del certificat energètic.  
- Càlcul del Certificat Energètic: A partir de les dades recollides en a visita i amb 
l’ajuda del programa informàtic CE3x habilitat pel Ministeri d’Industria s’elabora el 
certificat energètic.  
El programa informàtic CE3x elabora el certificat a partir de la introducció de dades 
relacionades amb els punts descrits anteriorment: l’envolvent i les instal·lacions. En quant a 
l’envolvent de l’edifici, a partir d’omplir els diferents apartats amb els materials i espessors 
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dels murs envolvents així com, el tipus de vidre i alumini dels tancaments, el programa ens 
facilita el càlcul de la transmitància tèrmica dels materials (imatge 3.2.1.1.). Amb la 
introducció del tipus d’instal·lacions obtenim un percentatge de rendiment. A partir 
d’aquestes dades el CE3x elabora la qualificació energètica del immoble obtenint els 
Kwh/m2any i les emissions de KgCO2/m2any, que segons la seva quantitat proporcionen una  
lletra de qualificació, essent A la més eficient i G la menys eficient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop elaborat el document certificador es procedeix a registrar-lo al registre habilitat de 
cada comunitat autònoma, en el nostre cas es registra al Institut Català d’Energia, el qual un 
cop accepta el registre elabora l’etiqueta energètica, que valora l’eficiència energètica de 
l’immoble en una escala de la A a la G (imatge 3.2.1.2.), descrita anteriorment. 
 
 
 
 
 
Imatge 3.2.1.1. Captura de pantalla del programa informàtic CE3x on es veu la part corresponent a la 
introducció de dades de l’envolvent de l’edifici. 
Imatge 3.2.1.2. Etiqueta energètica amb qualificació E d’una certificació energètica realitzada en una 
habitatge del carrer Provença a Barcelona 
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Un cop és té l’etiqueta energètica, s’elabora el document de la certificació energètica format 
de la següent manera: Informe de certificat d’eficiència energètica d’edificis existents, Annex 
fotogràfic, Valoració, anàlisi econòmic, Etiqueta energètica de qualificació del edifici. 
3.2.1.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 
Les certificacions energètiques s’han convertit en l’actualitat en un document imprescindible 
alhora de vendre, comprar o alquilar un pis, casa o local ja que així ho marca la llei. Es 
necessari pel consumidor saber el consum energètic i el que es gastarà en un futur pel seu 
nou immoble. Per tant, la demanda per fer aquest tipus de certificat a crescut molt en els 
últims anys. Durant els mesos de pràctiques he col·laborat en la realització de 4 
certificacions energètiques: 
- Habitatge al carrer Provença 
- Habitatge al carrer Nostra Senyora de Lourdes 
- Perruqueria al carrer Federico Garcia Lorca 
- Nau industrial a l’avinguda Marina. 
L’elaboració d’aquests certificats energètics m’han servit per conèixer millor les instal·lacions 
d’un immoble i estudiar amb més profunditat els materials de tancament i envolvent 
constructius. Durant la carrera la importància per la realització d’una construcció sostenible i 
eficient energèticament ha anat augmentant amb el pas dels cursos i assignatures. Tot això 
unit a la realització de les certificacions m’ha servit també per ampliar la meva perspectiva 
de veure la importància per exemple del tipus de vidre d’una finestra o del consum d’una 
instal·lació de calefacció en quant a eficiència energètica. Per altra banda l’utlització del 
programa informàtic que elabora l’informe m’ha ajudat a formar-me per a que en un futur 
pugui elaborar les certificacions per mi mateix.  
Un altra punt que m’ha semblat molt interessant alhora de fer la certificació és la 
recomanació general i proposta de millora que avalua Arqteria per millorar energèticament 
l’immoble estudi de la certificació. Amb aquestes recomanacions generals, normalment 
modificacions de les instal·lacions, ja que consumeixen la major par de l’energia, el client té 
a la seva disposició una solució per millorar l’eficiència energètica del seu habitatge o local. 
En general m’ha semblat molt interessant la realització d’aquestes certificacions 
energètiques, ja que es pot saber el consum energètic d’un habitatge o local, dades molt 
necessàries actualment, tant pel tema econòmic (necessitat d’estalviar energèticament) com 
pel sostenible (emissions a l’atmosfera i voluntat per la construcció sostenible on l’eficiència 
energètica es un dels pilar fonamentals. 
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3.2.2. PLA DE MANTENIMENT D’EDIFICIS 
3.2.2.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 
 
Una altra activitat que he realitzat fora de projecte, ha sigut la de col·laborar en la realització 
d’un pla de manteniment preventiu d’un edifici situat a Castelldefels. 
El manteniment preventiu forma part del pla de manteniment, que és el document que 
conforma tot el conjunt estructurat de tasques que inclou les activitats, els procediments, els 
recursos i la duració necessària per executar el manteniment. El manteniment no només són 
les accions tècniques (manteniments preventius i correctius) que s’hagin de realitzar, sinó 
que són també les accions administratives (emissió i tancaments de fulls de treball) i  les 
accions de gestió (la planificació del personal propi, la coordinació de les empreses...). 
El manteniment preventiu és el manteniment executat a intervals predeterminats o d’acord 
amb uns criteris prescrits, i destinat a reduir la probabilitat de fallada i la degradació de 
funcionament d’un element. Dins del manteniment preventiu hi ha: 
- Manteniment basat en la condició: manteniment preventiu basat en la 
monitorització del funcionament i/o dels paràmetres de l’element o màquina. En 
resum hi ha algun indicador  (sondes, hores de funcionament...) que avisa sobre la 
necessitat de fer el manteniment preventiu. 
- Manteniment sistemàtic: manteniment preventiu executat d’acord amb uns intervals 
de temps establerts. La freqüència de les intervencions comporta el risc de provocar 
avaries o malmetre el servei, mentre que augmentar la seva freqüència significa 
augmentar les despeses sense cap profit. 
- Manteniment de conducció: com a tal, no existeix en la norma, ja que no deixa de 
ser un preventiu, amb una gama poc tècnica. Es aquell que es realitza diàriament i 
que s’estructura amb la ronda de manteniment diària. 
A l’actualitat se’n parla molt del manteniment preventiu, però desgraciadament a la pràctica 
es realitza en molt poques ocasions i quan es realitza s’acostuma a fer d’una manera molt 
parcial. És una assignatura pendent que requereix de la conscienciació no només dels 
gestors sinó també dels propis operaris de manteniment, que en molts casos tenen assumit 
que ells només estan a la instal·lació per arreglar avaries o problemes i no per prevenir-los i 
avançar-se a ells.  
A fi de realitzar el pla de manteniment de l’edifici, primer de tot era necessari realitzar una 
inspecció tècnica a l’edifici (ITE) que l’ha de dur a terme un tècnic amb titulació d’arquitecte, 
arquitecte tècnic o enginyer d’edificació. 
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La inspecció tècnica consisteix en examinar l’edifici, la duu a terme el tècnic competent a qui 
hi hagi estat encarregada, en aquest cas, el tècnic d’Arqteria corresponent, i dóna lloc a 
l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges. Aquesta inspecció tècnica és visual, i 
es fa respecte d’aquells elements de l’edifici als quals s’hagi tingut accés. Quan les dades 
obtingudes en la inspecció visual no fossin suficients per a la qualificació de les deficiències 
detectades, el tècnic ha de proposar a la propietat de l’immoble fer una diagnosi de l’element 
o elements constructius afectats, o qualsevol altre tipus de proves que consideri 
necessàries. En definitiva, la inspecció tècnica o visita inicial per elaborar el pla de 
manteniment serveix en gran part com estudi patològic j que s’han d’observar en gran 
mesura els processos patològics que pateix l’edifici a fi d’adaptar un manteniment adequat.  
Si en aquesta inspecció es detecta alguna situació anòmala cal que es comuniqui a 
l’Agència de l’Habitatge. L’Existència d’aquesta situació anòmala no condiciona la 
certificació d’aptitud de l’edifici mentre no afecti l’estabilitat o seguretat dels elements 
comuns de l’edificació. Segons el tipus, la gravetat i la generalització de les deficiències, 
l’estat general de l’edifici pot ser: Molt greu. Amb deficiències greus, amb deficiències lleus o 
sense deficiències. 
En aquells casos en els quals es detecti l’existència de deficiències, siguin generalitzades o 
no, que comportin risc per a les persones, cal que es comuniqui de manera immediata tant a 
la propietat com a l’Ajuntament del municipi on és l’edifici. 
Un cop es realitza aquesta visita inicial que serveix per realitzar la inspecció tècnica de 
l’edifici, es procedeix a elaborar el pla de manteniment. Aquest document serveix com a guia 
de manteniment de l’edifici i es centra en les següents zones d’intervenció: Fonaments i 
elements de contenció, estructura, coberta, façanes, sanejament, aigua, electricitat, gas, 
ascensors i interior dels habitatges. 
A l’empresa Arqteria, per realitzar el pla de manteniment s’utilitza el programa informàtic de 
l’ITEC DicPla, el qual ja coneixia de l’assignatura de construcció VII de la carrera, on una 
pràctica consistia en la realització del llibre de l’edifici a  partir de l’utlització d’aquest 
programa.  
Dins del programa s’introdueixen les dades constructives de l’edifici, composició i punts 
destacats on es considera que s’ha de realitzar un manteniment o intervenció (manteniment 
corrector). En quant al manteniment preventiu, es generen automàticament llistats de les 
operacions a realitzar per cada subsistema (imatge 3.2.2.1.), i amb la introducció de 
l’amidament dels elements corresponents, s’obtenen els calendaris de les operacions i de 
distribució econòmica per els diferents anys de la duració del pla de manteniment. 
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Un cop es té tota aquesta informació recopilada, es procedeix a extreure el format del 
programa i s’imprimeix el document en el format adequat per la seva elaboració. Amb totes 
les part anteriorment mencionades es conforma el pla de manteniment el qual s’entrega a la 
propietat de l’edifici en qüestió. 
3.2.2.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 
La realització d’aquesta activitat m’ha resultat més senzilla que altres, ja que durant la 
carrera vaig utilitzar el programa DicPla d’una forma semblant a la realitzada. 
Encara que per la realització d’aquest pla de manteniment la meva funció només ha sigut 
col·laborar amb la responsable de l’àrea tècnica , he pres bastants decisions sobre els 
elements els quals creia que s’havia de realitzar una intervenció i els que presentaven 
deficiències. 
Crec que el manteniment es vital per garantir una millor vida útil dels edificis i necessari per 
millorar tots els aspectes constructius.  La diagnosi dels processos patològics sempre m’ha 
semblat molt interessant i amb la realització d’aquest tipus d’activitat he posat en practica els 
meus coneixements adquirits en el DAC de Rehabilitació. 
També s’ha de dir que m’hagués agradat realitzar més coses en aquest àmbit, ja que 
l’encarregada de realitzar l’informe era la meva companya i jo només he pogut intervenir i 
recolzar en el que ella ha considerat. 
Imatge 3.2.2.1. Fragment de la fitxa de manteniment preventiu per subsistemes 
realitzat a l’empresa Arqteria. 
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3.2.3. TAXACIONS 
3.2.3.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 
 
Una de les tasques que més em va agradar de fer, va ser la valoració immobiliària (taxació) 
d’un pis i d’una casa unifamiliar. Aquestes dos taxacions és van realitzar durant el mes de 
març i es van fer dels dos immobles següents: 
- Habitatge a l’interior d’un edifici plurifamiliar situat a la Plaça Amadeu Vives a Gavà. 
- Habitatge unifamiliar aïllat situat a la urbanització Font del Bosc a Mediona.  
El mètode per elaborar l’informe de valoració i taxació dels immobles va ser el següent: 
El primer que es fa un cop s’ha rebut l’encàrrec és realitzar una visita a l’immoble per veure i 
comprovar les seves característiques (metres quadrats, nombre de dormitoris/habitacions, 
banys, terrassa, ascensor, antiguitat, accessibilitat...) 
Un cop realitzada la visita es torna al despatx on es desenvolupa la taxació. El primer que es 
realitza es un estudi de mercat a partir del mètode de comparació, amb comparables de 
mateixes o semblants característiques i situats a prop de la zona on es troba l’immoble (radi 
aproximat d’un kilòmetre). L’informe s’elabora mitjançant diverses taules on s’introdueixen 
les diferents dades de l’immoble: Identificació i localització, localitat i entorn (infraestructures, 
equipaments), descripció i superfícies, condicions d’habitabilitat, descripció del immoble, 
característiques constructives, descripció urbanística, règim de protecció, tinència i 
ocupació, anàlisis de mercat amb preus més freqüents. 
Un cop es tenen elaborades aquestes taules es passa a la realització dels càlculs i valors 
tècnics. A Arqteria el mètode escollit és a partir del càlcul del cost de repercussió brut (CRB). 
Aquest cost es determina sumant el valor de mercat del solar (VS), cadascun dels gestos i 
inversions necessaris (Ci) per reemplaçar, a data de la valoració, l’immoble per altre nou de 
les seves mateixes característiques i utilitats. Es a dir, es tracta de calcular el cost nou amb 
tècniques i materials de construcció actuals, incloent per al seu còmput el valor de solar 
(VS), el cost de construcció (CC) i totes les despeses necessàries per la promoció (GP). El 
cost de reposició net (CRN) és la diferencia entre el CRB i la depreciació patida per l’edifici 
en el temps transcorregut des de la seva construcció. El càlcul del valor del sòl (VS) es 
realitza mitjançant el mètode residual estàtic aplicant la següent formula: 
 
F = VM x (1-b) – S Ci 
On F = Valor del terreny; VM = Valor de l’immoble a la hipòtesis d’edifici acabat, B = Marge o 
benefici net del promotor, Ci = cadascun dels pagaments considerats.  
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3.2.3.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT 
 
La realització d’aquesta activitat m’ha proporcionat posar en pràctica els coneixements 
adquirits a l’assignatura de valoracions on vaig estudiar el mètode de comparació i el 
residual estàtic, utilitzats per elaborar els informes de les dos valoracions immobiliàries. 
En general m’ha agradat bastant realitzar les taxacions ja que em sembla molt interessant 
posar preu a un immoble a partir de les característiques constructives o d’accessibilitat que 
l’envolten. A més, també he posat en pràctica la capacitat de càlcul al realitzar diferents 
operacions amb coeficients per calcular els diferents valors i preu de taxació final. 
Imatge 3.2.3.2. Taula exemple Cost de reemplaçament brut 
Imatge 3.2.3.1. Taula exemple Valor de repercussió del sòl de l’habitatge 
Imatge 3.2.3.3. Taula exemple Quadre resum amb valor de comparació final 
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3.2.4. ATENCIÓ DE COMERCIALS 
3.2.4.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 
 
Si durant l’elaboració dels diferents projectes, el tracte amb industrial ha sigut unes de les 
activitats més realitzades, fora de projecte l’atenció de comercials, ha sigut un dia a dia a 
l’empresa. Durant el període de pràctiques a Arqteria, m’ha tocat rebre a diferents 
comercials. Molts d’ells acudeixen a l’oficina a deixar la seva targeta de visita, però hi ha 
altres que acudeixen per parlar amb l’equip i oferir els seus serveis, actuant com a 
col·laboradors. 
Quan arribava algun comercial a l’oficina, donat que la resta de l’equip molts cops 
presentava mes feina o es trobava fora (visites d’obres, reunions amb clients...), l’encarregat 
de rebre al comercial i atendre’l era un servidor. El que feia normalment era acompanyar al 
comercial a la taula d’entrevistes i deixar que expliqués a que es dedicava la seva empresa. 
Normalment després de realitzar l’explicació el comercial t’oferia el catàleg de l’empresa o 
marca per veure tota la informació. Un cop s’acabava l’explicació i es tenia una conversació, 
es procedia a l’intercanvi de targetes de les empreses. Jo informava que per a qualsevol 
projecte en els que els seus productes en interessarien, el coordinador de projectes es 
posaria en contacte amb ell.  
Al tractar-se d’una empresa jove i dinàmica, Arqteria disposa d’una àmplia llista de 
col·laboradors a fi de garantir la millor varietat i qualitat en la realització dels diferents 
projectes. 
Per altra banda, Arqteria disposa d’una àmplia llistat d’empreses que col·laboren amb 
l’empresa en la realització dels diferents projectes. La majoria d’ells autònoms i cadascun 
especialitzat en una àrea. Alguns d’ells tenen coneixements i experiència en diverses àrees. 
Aquest fet proporciona la possibilitat de solucionar diferents incidències en el mateix 
projecte. 
Un fet que hem va proporcionar gran experiència en la realització d’aquesta activitat va ser 
la participació d’Arqteria al saló Beyond Building Barcelona by Construmat durant els dies 18 
al 23 de Maig de 2015 (imatge 3.2.4.1). Es tracta del saló més important del sector, on les 
grans empreses de la construcció és posen en contacte a fi de veure les millores que es 
poden introduir dins l’àmbit  i perquè no crear noves aliances entre col·laboradors. Aquest 
any el saló es dividia en 4 camps o àrees: 
- Àrea d’innovació: Smart home, Smart Building, producció digital, nous material per 
la construcció, BIM i robòtica aplicada. 
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- Àrea de sostenibilitat: Com reduir l’impacte mediambiental del sector de la 
construcció i el consum energètic dels edificis. 
- Àrea de disseny: Disseny i tendències per la llar. 
- Àrea de rehabilitació: Eficiència energètica, rehabilitació i manteniment. Basada en 
la rehabilitació integral: Rehabilitació estructural, rehabilitació de façanes i cobertes, 
tractament d'humitats, materials de decoració i acabats, materials i tècniques de 
construcció tradicional, tècniques de rehabilitació d'edificis, reciclatge de residus, 
tractament i estalvi d'aigua en els edificis, equipament i instruments de diagnòstic. 
A més de poder veure les novetats del sector de la construcció i assistir a diferents jornades 
de rehabilitació i de BIM, el fet d’estar al stand de l’empresa com a integrant de l’equip per 
oferir els nostres serveis, va suposar un constant aprenentatge de com actuar amb diferents 
industrials, col·laboradors, comercials o clients potencials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT 
 
L’atenció dels diferents comercials m’ha servit en gran part per perdre la vergonya alhora de 
parla de manera professional. 
Durant els primers mesos si que es veritat que vaig passar-ho una mica malament dins 
d’aquest tema ja que hem feia bastanta vergonya, però amb el pas del temps he aconseguit 
expressar-me molt millor i poder parlar amb seguretat de temes relacionats amb la professió 
sense cap problema. 
Sens dubte, la participació a Construmat va ser un punt d’inflexió per millorar les meves 
capacitats d’expressió oral en públic i estic mol agraït a l’empresa per donar-me l’oportunitat 
de viure el saló des de l’altre punt de vista, el d’expositor. 
Imatge 3.6.1.1. Part de l’equip Arqteria al Saló Beyond Building Barcelona 
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4. CONCLUSIONS 
 
Aquests 6 mesos de pràcticum, juntament amb l’elaboració d’aquest document m’han 
permès observa i adquirir experiència en la professió des d’un punt de vista molt més pràctic 
que la formació rebuda durant ls estudis, molt més tècnica com es normal. 
També m’ha permès observar el funcionament intern d’una empresa del sector de la 
construcció, i com, amb els temps difícils que afronta el sector, el treball i la dedicació 
necessària és molt més profund i exigent, Aquest alt grau d’exigència, conforma períodes 
d’entregues de projectes en la que la dedicació ha de ser completa i la feina realitzada ha de 
ser àgil i molt elaborada, molts cops amb menys temps del que es desitjaria. 
Durant aquests sis mesos de pràctiques, crec que he adquirit molta experiència alhora de 
dur a terme un projecte constructiu, ja sigui de rehabilitació o d’altre camp, des de l’inici fins 
al final, La realització d’aixecaments gràfics, el procés de diagnosi, l’elaboració 
d’amidaments i pressupostos o el seguiment d’obres entre altres activitats realitzades ha 
millorat molt les meves capacitats i coneixements. 
Un dels aspectes que més destaco de les pràctiques, és la diversitat d’activitats realitzades 
per mi durant tot el període. Al tractar-se d’un despatx d’arquitectura i enginyeria, Arqteria 
disposa d’una àmplia varietat de funcions per realitzar projectes constructius de tot tipus. 
Aquest fet m’ha permès col·laborar en molts projectes i realitzar diferents activitats, el que 
m’ha proporcionat la capacitat multitasca alhora de treballar. Tot això m’ha suposat 
augmentar la meva capacitat de concentració a fi de no cometre errors durant la realització 
de les activitats. 
Un altre fet, que mereix la pena destacar, es la possibilitat de realitzar l’execució final d’un 
projecte, com va ser el cas del projecte de disseny de zones de descans al centre comercial 
Espacio León, on vaig poder viatjar a León per veure des de a prop la implantació del 
mobiliari que donava lloc a la finalització de l’activitat. 
Ara bé, sens dubte l’activitat que m’ha proporcionat més coneixements constructius i 
responsabilitat, ha sigut el seguiment d’obres, tant en la funció d’ajudant de la direcció 
facultativa com de part de la coordinació de seguretat i salut. El fet de realitzar diferents 
visites d’obra sota aquesta responsabilitat de millorar l’execució i prendre decisions sobre la 
realització dels treballs o les mesures de seguretat adoptades ha millorat les meves 
capacitats d’ordre i observació, de comunicar-me amb les treballadors de l’obra i d’iniciar-me 
al formar part de la direcció d’execució d’una obra. 
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Si que es veritat que durant tot el procés del pràcticum només he realitzat el seguiment de 
les obres a dos projectes, i encara que han suposat varies visites d’obra m’hagués agradat 
participar en més, ja que durant els primers mesos a l’empresa la meva feina es centrava 
més en tasques de despatx que en visites d’obra. Durant els últims mesos si que aquesta 
activitat va augmentar considerablement realitzant varies visites d’obra cada setmana. Tot i 
això, estic molt satisfet de totes les activitats realitzades i molt agraïa a l’empresa Arqteria 
per totes les oportunitats que m’han donat al llarg dels 6 mesos de pràctiques. 
Altre punt que m’agradaria destacar, ha sigut la participació en diferents jornades i xerrades 
sobre construcció, emprenedoria o innovació a les quals he assistit durant tot el període de 
pràctiques i   que m’han semblat molt interessants i necessàries. La participació com a 
expositor al saló Beyond Building Barcelona va ser una gran experiència, com ja he 
comentat a la memòria em va servir per millorar en molts aspectes. 
Si que també he de comentar que la realització d’aquestes pràctiques no ha sigut gens fàcil i 
que hi ha hagut moments durs i de molts nervis. Tot això produït per la gran exigència que 
suposava realitzar algunes taques així com la responsabilitat que he tingut que suportar en 
algunes activitats. Malgrat aquests aspectes valoro molt positivament la meva experiència a 
l’empresa Arqteria. 
Penso que la formació rebuda ha estat molt superior al que esperava, ja que el nivell de 
treball ha estat molt elevat, i he pogut veure el procés de realització de projectes de 
rehabilitació entre altes de molts edificis diferents, participant activament en gairebé totes les 
parts del projecte com l’aixecament gràfic o la diagnosi entre altres. A més questa 
experiència s’ha complementat molt gràcies a les diverses visites d’obra que han completat 
la meva formació. 
En conclusió, crec que tot el treball realitzat, la formació que he rebut i saber adquirit ha fet 
d’aquests mesos de pràcticum una  experiència molt més fructífera que no la realització d’un 
projecte monogràfic de la modalitat tradicional de fi de grau, ja que he pogut adquirir una 
experiència en el món laboral a partir de l’oportunitat rebuda amb la realització del DAC de 
Rehabilitació. 
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Pràcticum que considero que ha estat molt productiu per a mi.  
A tots els companys de feina, que sempre han estat a disposició i intentant facilitar-me les 
tasques a realitzar i  les exigències rebudes. 
A Sergi Fuster, per donar-me aquesta oportunitat, pels seus consells i explicacions i tractar-
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d’aquest projecte. 
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7. TRADUCCIÓ TERCERA LLENGUA 
 
1. INTRODUCTION 
 
 
The work is then presented in form of TFG Practicum, which consists in preparing the final 
grade after the completion of an internship in companies in the construction sector, 
especially within the field of rehabilitation. This mode is intended to achieve a more practical 
training in the field of rehabilitation, and extend the knowledge acquired in the DAC 
Rehabilitation. 
The practices have been made to the company Arqteria between 26 January and 26 July. 
During this period, in the area of technical department of the company, I have done different 
tasks related to rehabilitation, touching almost every aspect, since the company is 
characterized by the management of the project 
The fact that I realize the practices in Arqteria is useful to supplement the theoretical 
acquired during the race and thus be able to see it applied. From my point of view, the 
practice is the best way to acquire knowledge and skills in any subject. Tracking the works 
allowed me to learn and consolidate my knowledge, the materials do closely follow the 
process and see the resolution of situations where we have to implement changes to the 
initial project. 
Beginning with an overview of the project and following this introduction, the work will be 
developed below is divided into the following sections: 
1. Presentation of the company 
I will make a brief presentation of the company, explaining their goals, projects, composition 
and operation, as well as the methodology that is followed every day in it. 
2. Activities carried out in the company 
This section will explain the various activities related to the construction sector which have 
been carried out within the company in these six months, uprisings graphics, energy 
certifications or appraisals of homes are an example. The activities are divided into two 
groups: those carried out within the project and part of the management, and they have been 
made out of the project. The aim of this work is about defining the tasks performed by me, 
giving insight and opinion adopted experience with its implementation. Through examples 
made in various projects extended information for each activity. 
Pràcticum a Arqteria en treballs de rehabilitació 54 
This section will also explain monitoring of projects defined by the company at the beginning 
of practice where I spent more time throughout the period. With the completion of these 
projects is achieved and where I developed more skills. The most important projects are: 
- Reform Project School ESERP Barcelona. (Phases 2 and 3). 
- Project for the rehabilitation of the facade of a residential building in Viladecans 
(Barcelona). 
As will explain the different activities, I will be integrating other projects related to the field of 
rehabilitation where I worked in depth: 
- Project structural rehabilitation of a terraced house located in Mare De Dèu de la Mercé. 
- Proposed removal of architectural barriers in housing PB + 2PP starting with the creation of 
a new staircase and lift in Moll street. 
- Proposed reform of a house located in Sant Isidre. 
- Project design and distribution of interior spaces of rest areas Espacio León shopping 
center. 
The end of the work make conclusions and bibliography. Finally, in the annexes is attached 
complementary documentation to finish defining the tasks explained in the report and the 
projects highlighted during the work to a greater extent and facilitate understanding of them. 
One of these annexes will be the English translation of a portion of memory in order to certify 
the competence of other languages. 
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2. DESCRIPTION OF THE COMPANY ARQTERIA 
2.1. PRESENTATION OF THE COMPANY 
 
It is an architecture and engineering firm, whose main function is the management of 
projects. Located in Gavà, the studio began its activity in 2008, led by Sergi Fuster - founding 
partner. Company committed to the rational use aims at managing architectural needs and 
legalization of spaces. Its core business is based on the analysis, planning, simplify 
administrative and technical best solution and connect with the construction. 
Within the field of rehabilitation, Arqteria focuses on energy rehabilitation as the main engine 
simultaneously develop different projects. For Arqteria, energy rehabilitation is the new 
model of thinking about how we approach our work. This concept is essential to the analysis 
and evaluation of customer needs, to ensure maximum results. The diagnosis will lead to the 
planning of actions by developing a scientific documentary - technical valuing all cases the 
cause - effect / investment - depreciation. 
 
 
 
 
Within a wide variety of services, the main activities undertaken in Arqteria are: 
- Management of architectural needs 
- Saving energy and improvement 
- Cost management and quality control 
- Comprehensive management of projects 
- Preventive maintenance of buildings and commercial spaces 
- Processing technical - administrative 
- Legalization of spaces 
Working on all aspects of architecture (rehabilitation, renovation interior space design, 
restoration of facades ...) and the management of projects as the main service, offering 
customers the peace Arqteria since beginning to the end of the project always adapt the best 
to the needs of their needs and satisfaction. 
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The Company Arqteria is associated with several institutions: 
- Works Builders Guild of Barcelona and Regions 
Organization whose main objective is to defend the interests of builders, to respond 
effectively to their needs and be their representative before government bodies, social 
institutions and entities linked to the construction sector. This task also includes making 
available to all unionized possible service information, training and technical advice, legal, 
tax, labor, administrative, or in terms of facilities and 
the necessary training related to all issues related to 
the construction sector and the business world in 
general. 
- Rehabilitation Commission and maintenance of buildings of Catalonia (RiMe) 
Rime is a service of the Union of Construction Works in collaboration 
with the Chamber of Works Contractors of Catalonia, specifically for 
promoting quality in this specialty construction. 
- Energy Efficiency Cluster of Baix Llobregat (C2EB) 
Consisting Arqteria, CERC, EGM and Electro-Jar. The program is the 
result C2EB Cooperation Forum organized by the City of Viladecans 
(Can Calderon) in 2012. Its aim is to collaborate and provide solutions 
for utilities, industry and public administration to reduce their energy 
consumption and increasing the efficiency of their equipment, processes and facilities. 
- Micro, small and average of Catalonia (PIMEC) 
PIMEC is the employers representing the micro, small and medium enterprises and 
autonomous Catalonia. Born from the merger of PIMEC and SEFES (1997). Represents all 
SMEs in Catalonia and has individual members and over 300 partner groups such as unions 
and business associations. Its vocation is to defend the interests of SMEs and freelancers 
and employers to do so is present in all forums of discussion and 
consultation of the regional administration of the State and Europe, 
where his work can used to make SMEs competitive and has the 
resources it needs to continue to be the engine of the economy. 
- PIMEC Young Entrepreneurs of Baix Llobregat 
Female entrepreneurship support and representation of young 
entrepreneurs in the area. Encourages the thematic meetings and 
networking time to learn, create synergies and generate contacts 
between entrepreneurs of the sector. 
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Within the scope of architecture and engineering, offered as Arqteria the necessary 
connection between professionals to make the project the most accurate possible 
requirements marked. 
To meet the needs of customers, Arqteria develops a methodology based on the values of 
proximity, enthusiasm and commitment and personal guarantees the same identity in the 
multiple services provided: 
- Energy Certifications 
- Energy efficiency studies 
- Audit ranking energy companies 
- Studio lighting 
- Acoustic Studies 
- Waste Management Projects 
- Projects of photovoltaic panels 
- Projects of air conditioning and heating 
- Studies electricity tariff 
- Environmental adaptation projects 
- Real Estate Management 
- Management and control of construction projects 
- Major work projects and minor works 
- Projects and activities classified licenses 
- Management and processing aids from government 
- Processing renaming activity 
- Legalization of spaces 
- Legalization of low voltage electrical installations 
- Preparation of studies and plans for health and safety. 
- Quality control 
- Project Management 
- Coordination of safety in design phase or execution of work 
- Control execution 
- Optimization of energy consumption 
- Preparation and maintenance of books you for existing buildings 
- Preventive maintenance of buildings 
All these services are based on three fundamental principles of the company, focusing on 
three optimization: Optimizing sustainability Optimizing the management and optimization 
of costs. 
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EXPERIENCE - PROJECTS 
Below are some of the most important projects that the company has made Arqteria 
throughout its history: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitation of the eighteenth century stately 
home energy rating A 
BIBA. Shop clothes and accessories in 
Barcelona 
CC Splau. Chillout area. Cornellà, Barcelona 
CC Espacio León. Multi Sitting areas and improvements 
within a tertiary space 
Torre Annaba. Outside envelope. Algeria 
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2.2. COMPANY STRUCTURE 
 
Arqteria is primarily a team of people. Throughout his journey the company has derived in 
different areas adapt to the requirements of each period. Currently, the company is 
comprised of five departments or areas structured as follows: 
 
The technical area is responsible for making all architectural projects. According to the needs 
of the project covers the global partners that collaborate with the technical area to ensure all 
requirements set by the client. All the company's projects are supervised by the project 
coordinator who gives the approval for the project can be delivered. 
Furthermore is the administration area, which is responsible for the accounting of the 
company and the receipt of the customer. The head of the marketing and communication 
charge of presenting the company website, social networks... 
Commitment, enthusiasm, responsibility, dedication to service and proximity to customers 
are the main features of the team Arqteria. The professionalism, quality and efficiency are a 
cornerstone for the team and you need to offer a service based on innovation. 
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2.2. OPERATION OF THE COMPANY 
 
Below a description is given in chronological order, on the different phases that make the 
inner workings of the company and how does Arqteria make the management of the project. 
Within each of these aspects are explained briefly the most important. 
2.2.1. ATTRACTING CUSTOMERS 
 
It is the most important part of the process, since it is the way to get bids and potential 
clients. The company devotes great efforts in this process, given that this activity will depend 
on the number of deals coming to office technician are developed. The company uses 
different means to attract customers. Through the website, e-mails advertising or 
recommendations for work done earlier. But the environment is the most important 
commercial uptake by the project coordinator, who through contacts with different offices, 
industrial, property managers or neighboring communities has various commissions’ 
projects. This year for the first time, participated in the lounge Arqteria Beyond Building by 
Barcelona Construmat. It was a great opportunity to raise awareness of the company within 
the sector and to increase customer acquisition, since many projects in recent months 
stemming from contacts made during the show. 
2.2.2. PREPARATION OF THE OFFER 
 
Once captured customer proceeds to schedule a visit to the object of the project, whether, for 
example, a home, a homeowner or commercial premises. This first visit is intended to carry 
out a valuation estimate of the work to be done always adjusting to the largest possible 
customer needs. According to the project to be carried out, there is a different strategy in 
each case. 
During this visit assesses the current state of the building. After the completion of freehand to 
the subsequent lifting graphic mark is necessary observations, such as pathological 
processes affecting the building. All this information is completed with the completion of 
several photographs. It is also the moment in which the client expresses firsthand the 
intentions you have and the needs that presents the company complies also want to realize 
the project. 
2.2.3. PREPARATION OF THE PROJECT 
 
Once the visit to the building, the office analyzes all the data and performed a project to show 
the proposal to the client. The magnitude of this project will depend on the action taken. 
Usually performed in the following chart uprising; current plans, plans or pathological 
structure, if necessary, drawings proposal. 
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Once drawn project proposal is presented to the client and performed a meeting to see if 
finally agrees to carry out the project with the company. This type of operation aims to 
convince the customer more easily than other proposals because it offers an extensive 
project with a budget as tight as possible, with proposals for action plans already defined and 
prepared. On the other hand, involves making a lot of documents in a short time, and without 
knowing whether the project will be awarded or not being able to be the case, that work is 
done we do not reward you. 
2.2.1. PREPARATION OF DOCUMENTATION PROJECT 
 
Finally, if the project is awarded, the project executive and performed various administrative 
procedures for start of works: 
- Processing of license 
- Processing of official subsidies for rehabilitation, energy rehabilitation, etc... 
- Processing opening between works 
- Processing of advertising contract if the building is in commercial area of Barcelona 
Also prepare the following documents: 
- Safety Plan 
- Book contracting 
- Book of accidents 
2.2.2. PLANNING OF WORK 
 
This is one of the most important phases of the process, and where Arqteria characterized its 
objective, the management of the project. Once awarded the project and the work will be 
necessary to manage the entire implementation, from the preparation of documentation, 
management teams, outsourcing providers to organize the work so that we can produce 
conflict or interference between the various stages of the process. 
We will agree a start date and deadline of the work. Must ensure that the duration is within 
the broadest possible changes or delays that will cause rise during project implementation 
and completion of the work. 
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2.2.3. EXECUTION OF WORK 
 
This phase will be carried out projects where the client hires Arqteria to control execution. 
Once the planning of the implementation has been managed by the company, realizing the 
different industrial planning to see the duration of each phase of the work. 
Once all the previous installation, start the work. The company outsources a head usually 
works depend on the project. Generally Arqteria door when the execution of the work 
assigned to team members for being the site management of the work (performance director, 
coordinator of health and safety and quality control), which charge Control of the work and 
compliance with health and safety at work, as well as the control of receipt of materials and 
any incident that may occur during implementation. 
Being subcontracted work, which brings its own industrial materials, controlled reception 
commissioning work and quality of finishes of them to comply with the requirements of the 
project and the standards of the company. 
Visits are made on the basis of the work in question, but generally you try it at least twice a 
week and made a site visit at least once a week, meets all the project management and a 
visit together. 
After finishing work, the chief labor charge of a visit to inspect the set of interventions. If a 
problem arises, it must be fixed urgently until all work conform. If it is such a community of 
owners, it makes a visit all the neighbors to be aware of the degree of satisfaction and if they 
think something is missing or not in conformity with the executed. Once confirmed the correct 
execution terminating the work and delivered to the property. Usually one is realized where 
they signed the minutes of delivery and subsequently charged certifications late work. It 
carried photos of the finished work. Those that are relevant and comparative with those in 
the first visits are saved in the photographic archive of the company. 
Often the construction is done completely in accordance with the project, because during the 
execution of the work produced some modifications. In these cases made the project known 
as As-built, where the builder giving the owner a set of plans in accordance with the work, 
containing information actual construction. 
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3. ACTIVITY DEVELOPED IN THE COMPANY 
 
The practices in the company Arqteria have been conducted between 26 January and 26 
July 2015 with a commitment of four hours per day. The head of the technical area, Aida 
Lancharro has been responsible for coordinating the company. In this period I worked in the 
technical department of the company in which I have carried out the activities described 
below. To ensure order tasks are classified into two groups: Comprehensive management of 
the project, which will include related activities within a project and others, who are not 
involved with the projects. 
3.1. PROJECT MANAGEMENT 
 
The main objective of Arqteria which characterizes the company is the management of the 
project. The management of the project is to take over from the beginning to the end of a 
project, from which the customer makes the request until the work is delivered or the 
outcome of its implementation. This includes all activities undertaken to carry out the process 
of the project: 
3.1.1. GRAPHIC LIFTING 
3.1.1.1. EXECUTION PROCEDURE 
 
Much of the activity during the practice has been to draw graphs uprisings, mostly current 
and proposed plants, elevations and sections of the different housing rehabilitation projects 
have been realized. 
Although some projects had plans provided by the customer or property, in each case 
required an initial visit to the property to define exactly what their current status. The method 
follows Arqteria in most cases, depending on the importance of the project is to move one or 
two technicians to perform the so-called visit uprising. This visit is taking detailed 
measurements of the entire house, and after conducting a freehand sketch of the plant, is 
measured using a laser distance meter. With this method of realization, we saved the 
problem of accuracy in measurement, since the device features laser technology while 
carefully calculating distances. Once the sketch with all sizes and heights of housing under 
study, the technicians travel to the office to perform the corresponding rise graph. 
Once in office, you begin to realize the uprising with the help of graphic software AutoCAD 
and from a template that contains all the layers necessary for the realization of the plan 
(perimeter walls, interior partitions and joinery) and the Arqteria stamp presentation format. 
This template is saved on the server of the company and is saved in the folder plans within 
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the new project folder to perform. Depending on the hours and the difficulty that presents the 
development of the plan will calculate the fees in section lifting chart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 3.1.1.1. Plane example of current carried me in the project to reform the housing 
located in Moll Street. 
All the plans that are made must meet a series of guidelines established by the company. 
You should always limit the levels and make blue because not confused with the black color 
of the walls. You must guide the plane and fill headline of the format company must make a 
shaded green to define the essence of green and sustainable Arqteria. Each plant should be 
accompanied with the picture surfaces of the different rooms. For this last point, always 
check the surface area and built the house in the Electronic Land Registry. 
Pictured 3.1.1.1. You can see an example of how it carries out a plan of graphic lifting of the 
current state of housing. White space between the header and the logo with the number 
Arqteria plane corresponding to serve the Association of Surveyors, Architects and 
Engineers Technical Building vision plan submitted to the technical project. 
3.1.1.2. PLANS MADE 
 
In all the projects I've been involved where there has been a rising graph projected on the 
property. 
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In total, during the internship I worked on about 10 projects which have a total of 35-40 
planes that make lifting chart of each project. 
Generally, current plans are what I meant less difficulty understanding while making them, 
because after taking measurements and sketches made subsequent visit, made the plane. It 
should also be said that are maintained longer perform because parts from 0 at the same 
time begin to draw. 
Moreover the proposed plans are more difficult to prepare, because you have to think a good 
idea to remodel the property based on the requirements and needs and draw all the fitting 
weaknesses. Once thought that if this proposal planes are faster to draw, because it adapts 
to the current state, drawn previously. 
Some projects have been necessary to draw up plans and elevations section crane needed 
to perform tasks based on the height of the housing or rehabilitation facade, respectively. 
The realization of these plans has more time to deal with implementation plans that present a 
more accurate execution with details constructively. 
As highlighted plane in all surveys conducted graphics, is the current structural plan of 
ground floor and first floor of a house located in Virgin of Mercy in Gavà, where he wanted to 
make his rehabilitation. It was a plan that we brought more discipline to do it because 
previously there was a structural study to see how the house was structurally format. 
Reference: Appendix 7.1.: Survey graphic can find a selection of drawings made by me in 
various projects in which I participated. 
3.1.1.3. PERSONAL VISION OF ACTIVITY CONDUCTED 
 
A careful survey chart of the building project is completely necessary to make the following 
phases of the project as possible adjusted to the needs and guidelines set by the customer. I 
think the methodology adopted by the company is fully adequate to ensure high accuracy 
while making plans. Graphic planes lifting done well, can then elaborating budgets and 
measurements accurate and precise with reality and thus offer customers a more reflected 
the reality of the building. 
Conducting several surveys graphics throughout the training period, I served in part to bring 
me great experience and agility with AutoCAD software has given me a greater capacity to 
identify different materials and construction elements comprising various buildings projected 
to be more easily while most elaborate proposals to reform or rehabilitate. 
Pràcticum a Arqteria en treballs de rehabilitació 66 
3.1.2. INTERIOR DESIGN AND DISTRIBUTION OF SPACES 
3.1.2.1. EXECUTION PROCEDURE 
 
In 2013, Arqteria made the creation of the seating theaters Full HD Mall Splau which gave a 
major impact on the company. Thanks to this project reach commercial commissions to 
make proposals for internal distribution and exchange of materials. 
When we received the request for this type of project is what you get in touch with Global 
Partner specializing in interior design. From a previous meeting where the customer 
expresses his preferences is carried out a preliminary study of the area to see what kinds of 
design best suited to local. Once this first step, made an initial proposal from the realization 
of plans and 3D renders. Once submitted this proposal to the client, if accepted, an extensive 
search is carried out for industrial materials required. Finally it is done the budget and the 
preparation of final plans and once the customer accepts proceeds to perform the project. 
3.1.2.2. CASE STUDY: CC LION SPACE - CREATING AREAS OF REST 
 
During the first months of practices, from the initial proposal made by Global Partner, I made 
the preparation of plans proposed distribution of furniture for the completion of 11 rest areas 
Espacio León shopping center located in León (image 3.1.2.1). 
Espacio León is the most important commercial center of the city of Leon. It was the first 
shopping and leisure center opened in the province of Leon, 20 October 2004. Located on 
Avenida del País Leonés 12 is in a new district of the capital with 230,000 influence 
inhabitants. 
The building in question has a gross leasable area of 37,000 m², divided into three floors and 
1,700 parking spaces and 136 shops. The ground floor is the service area, food, fashion and 
specialized trade. The ground floor space is devoted to the design, fashion and accessories. 
Finally the top floor is the entertainment area, space for restaurants, bars and cinema, as 
well as more fashion and accessories. During 
the last year the mall is visited by 5 million 
people. 
In the constructive aspect is its elongated oval 
and ceiling beams made of wood and glass 
(skylight effect) which gives a great light in the 
center and provides a great breadth. 
Image 3.1.2.1. Facade CC Espacio León, southern acces. 
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The envelope around the center formed by concrete and copper plates to the image that 
characterizes the industrial building. 
The project consisted of creating a set of 11 rest areas distributed throughout the three floors 
or levels that make up the center. At level 1, 4 areas (H, I, J, K). At level 2, 4 areas (C, E, F, 
M). And finally, the third level, three areas (A, B, L). This is the final distribution areas, since 
the beginning of the project was planned more rest areas that were subject to change. 
When I told the company responsible for the project had already made an initial proposal 
made in November 2014, when two members of the team were Arqteria a visit in October to 
the mall where after a meeting with the heads of the center were marked needs which had to 
adapt the proposal. After this the project manager conducted a search of the furniture 
industry to get more according to the needs of the mall and then perform the preparation of 
the initial proposal. The initial proposal was to please the customer, but wanted to make 
changes furniture in some areas in order to adapt to the role of the center in each area. 
So my role in this project was to modify the proposal according to the needs of the client, 
who after several calls and emails went communicating the new requirements. The 
realization of the proposal was to develop plans of each sleeping area (Image 3.1.2.2.) And 
shots of plant levels expressed on the situation of each area. These plans were 
accompanied by 3D renders to have a more realistic view of how they would be distributed 
areas. Once the proposal was accepted by the Centre, gave way to the next step, the 
preparation of the budget total, including furniture (sofas, chairs, tables, pots and stools), 
universal chargers for smartphones and artificial plants. To make this budget was necessary 
to manage all the documentation with each industrial chosen. 
Once Espacio León approved the budget is drafted the final project for the realization of the 
management of the project. I got in touch with all the established guidelines for industrial 
material distribution center and agreed to the conditions. Once everything was complete and 
Image 3.1.2.3. State final area level 2 with final 
distribution of furniture and plants. Chargers pending 
install. 
Image 3.1.2.2. Floor plane of area A level 3 
which expresses the distribution of furniture, 
plants and chargers. Includes box units. 
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the material came to the mall proceeded to carry out the implementation. 
On 21 and 22 April I traveled to León together with the project coordinator of the company in 
order to monitor the implementation of the furniture in the various areas (image 3.1.2.3.). The 
first thing was to reach the center was having a meeting with the manager of the shopping 
center project manager, which dealt with various issues, such as the arrival of the material or 
to carry out the agreed schedule implementation, Planned made after 22 hours, as it is when 
the center closed to the public and can act better. 
Once held the meeting proceeded to check whether the correct material had been received 
(quantity, colors, types ...). To make the implementation was required hiring two operators 
which would distribute the material from the warehouse to the different areas where 
establishing rest areas. 
In total there were 7 hours of work where my role was to indicate each operator furniture that 
had circulated in each area. From the warehouse, from the planes defined by colors selected 
furniture adapted to each area. Once the workers were distributing material, the project 
coordinator was responsible for establishing the design in each area according to defined 
plans for me. 
The plants were installed the next day while the central problems with the connection points, 
chargers settled a few weeks later. Espacio León was very satisfied with the outcome of the 
project provided that the new furniture in the center a minimalist. 
3.1.2.3. PERSONAL VISION OF ACTIVITY CONDUCTED 
 
The interior design and creation of spaces is an issue that I've always liked. Establish 
guidelines and proposals according to the characteristics of a commercial was a great 
involvement on my part and a great test to define my abilities interior design. 
The completion of this project allows me to enjoy and to improve my skills in terms of 
management, as the project being far have been controlled every aspect. This point has 
been difficult to carry out, since in some cases it was difficult to manage and clarify some 
aspects of transport and distribution of the material. 
One of the things that stand out and thank the company Arqteria was the possibility to travel 
to Leon to oversee the implementation and close the project which had worked so being able 
to see from near the end result of months of work. 
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8. ANNEXOS 
 
Dins dels annexos s’inclou tota la documentació necessària per la comprensió de la documentació 
explicada a la memòria i dels projectes més destacats realitzats durant el període de pràctiques a 
l’empresa Arqteria. 
 
8.1. AIXECAMENTS GRÀFICS 
 
Dins d’aquest annex es troben els aixecament gràfics més destacats que he realitzat en els diferents 
projectes on he participat: 
- Projecte de rehabilitació estructural d’un habitatge entre mitgeres situat al carrer mare de Déu 
de la Mercè: 
o Plànol d’estat actual de planta baixa i planta primera 
o Plànol d’estat actual estructural de planta baixa i planta primera 
o Plànol proposta de distribució en planta baixa i planta primera 
- Projecte de supressió de les barreres arquitectòniques en un habitatge situat al carrer Moll: 
o Plànol d’estat actual de planta baixa i semi-soterrani 
o Plànol d’estat actual de planta primera i planta àtic 
o Plànol de proposta en planta baixa 
o Plànol de proposta en planta primera i planta àtic 
o Plànol de alçat façana i seccions 
- Projecte de reforma d’un habitatge unifamiliar situat al carrer Sant Isidre: 
o Plànol d’estat actual de planta baixa 
o Plànol d’estat actual de planta primera i planta segona 
o Plànol de proposta A en planta baixa 
o Plànol de propostes A i B en planta primera 
o Plànol de propostes A i B en planta segona 
- Projecte de disseny interior i distribució d’espais de les àrees de descans del centre comercial 
Espacio León: 
o Plànol proposta zona A 
o Plànol proposta zona B 
o Plànol proposta zona F 
- Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona: 
o Plànol d’estat actual de planta baixa 
o Plànol d’estat actual de planta primera 
o Plànol d’estat actual de planta soterrani 
o Plànol d’estat definitiu de planta soterrani (Fase 2) 
o Plànol d’estat definitiu de planta baixa (Fase 3) 
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8.2. PROJECTE DE REFORMA DE L’ESCOLA ESERP DE BARCELONA 
 
El projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona consisteix en la realització de les actuacions de 
millora interior de l’escola,  fi d’adaptar l’edifici a unes millors condicions per desenvolupar les funcions 
d’ensenyament a les que es troba destinat el centre. 
El projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona es troba dividit en 3 fases: 
- Fase 1: Nova distribució de despatxos en planta baixa. 
- Fase 2: Modificació de la distribució en planta soterrani.  
- Fase 3: Nova distribució d’aules en planta baixa. 
En el meu cas he realitzat el seguiment de les fases 2 i 3. Quan vaig arribar al despatx la fase 1 
s’estava terminant i es començava a executar les obres del projecte per la fase 2. A principis del mes 
d’abril es va començar a redactar el projecte de la fase 3. 
Donat que el centre presenta una activitat constant, l’execució de les obres es va realitzar en els 
períodes on el centre romandrava en serveis mínims, ja que el calendari escolar presentava dies 
festius. Per tant, la fase 1 es va executar durant els mesos de nadal, la fase dos en setmana santa i la 
fase 3 a partir del mes de juny i durant tot l’estiu. 
L’ESCOLA ESERP 
 
 
L’escola de negocis ESERP és una de les institucions amb més prestigi nacional i internacional. 
Oficialment autoritzada per impartir l’ensenyament a nivell universitari, en base a les seves diferents 
escoles de: Graus Oficials Universitaris espanyols, Graus Oficials Universitaris britànics, Màsters 
Universitaris Oficials i Màsters Universitaris propis, amb una reconeguda experiència de més de trenta 
anys. ESERP compta amb seus a Madrid, Barcelona i Palma de Mallorca, estant adscrita, associada o 
vinculada, segons els casos, a les més prestigioses Universitats i Escoles de Negocis tant nacionals 
com internacionals. Aquest projecte tècnic és realitzarà a la seu ESERP Barcelona, situada al carrer 
Girona, 24 de Barcelona. 
L’edifici en qüestió va ser construït l’any 1895 i compta amb planta soterrani, planta baixa, cinc plantes 
tipus i planta altell. En la planta baixa es situa l’accés a l’escola i al vestíbul de la comunitat de 
propietaris de l’edifici. L’escola està repartida entre les plantes soterrani, baixa i primera, existint 
diverses escales i un ascensor de comunicació entre elles. La resta d’edifici el conformen habitatges. 
 
DADES GENERALS DE L’EDIFICI 
- Emplaçament: Carrer Girona, 24, del Terme Municipal de Barcelona (08010), comarca del 
Barcelonès, província de Barcelona. 
- Referencia cadastral: 1128618DF3812G0001XZ. 
- Ús: L’ús característic de l’edifici és Residencial. 
- Requisits normatius: L’edifici es situa en sòl urbà, a la zona 13E (Subzona de la zona de 
densificació urbana intensiva Eixample), segons plànol urbanístic i es troba supeditat segons el  
Pla Metropolità de Barcelona. Urbanísticament el projecte s’ha resolt seguint les directrius del 
Text Refós de la Normativa Urbanística Metropolitana. Igualment es dona compliment a la resta 
de la normativa tècnica d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació. L’edificació 
existent consolidada està dins de les alineacions oficials segons l’ordenació urbanística. Els 
condicionants urbanístics es compleixen al ser un edificació dins de l’ordenació. La façana no es 
veu afectada. 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar (imatge 8.2.1, imatge 8.2.2.), construït l’any 1895. Format per planta 
soterrani, planta baixa, cinc plantes tipus i planta altell. A planta baixa és situa l’accés a l’escola i al 
vestíbul de la comunitat de propietaris (imatge 8.2.2.). L’escola es situa entre les plantes soterrani, 
baixa i primera. La planta baixa està construïda amb el 100% d’ocupació, metre que les plantes tipus 
estan construïdes segons profunditat edificable.  A planta primera disposa d’una gran terrassa que 
dona al pati interior de l’illa. La resta de l’edifici està repartir en vivendes amb accés des de l’escala 
principal a planta baixa.  
Imatge 8.2.1. Referència cadastral Imatge 8.2.2. Accés escola. Façana principal. 
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El primer pas que es va realitzar per redactar el projecte va ser l’aixecament de plànols de l’estat actual 
de l’escola, planta baixa, planta primera i planta soterrani (imatge 8.2.3, imatge 8,2.4, imatge 8.2.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.1. FASE 2: MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ EN PLANTA SOTERRANI 
 
La fase d’actuació d’aquest projecte denominada Fase 2 , es refereix a l’actuació que es durà a terme 
en la modificació de la distribució , reforma d’escales i banys i canvi de materials de la planta soterrani 
de l’escola de negocis ESERP de Barcelona. 
La zona d’actuació és situa a la planta soterrani de l’escola i afecta a la totalitat de la planta. La 
superfície d’actuació aproximada és de: 516,10 m2. 
El desenvolupament d’aquesta fase té com objectiu la modificació de la distribució de les aules de 
planta soterrani així com la creació d’una sala d’actes. Els treballs inclosos són els de retirada de 
mobiliari i material existent, deconstrucció dels elements constructius necessaris, construcció de dos 
banys, nova distribució de les aules, acabats i implantació de mobiliari nou. Es va tenir en compte la 
necessitat de modificar la instal·lació elèctrica de emergència i de telecomunicacions, segons les noves 
necessitats exposades per la propietat. 
L’estat actual de la planta soterrani presenta una distribució formada per quatre aules d’estudi, una 
gran sala en forma de L que s’utilitza com a sala d’estudi i biblioteca. En general la planta es troba 
formada per petites habitacions que s’utilitzen com a despatxos, magatzems o sala de maquines. Per 
accedir fins la planta soterrani es disposa d’ascensor i de dos escales, cadascuna en un cantó de la 
planta, una d’elles, la Sud es troba en funcionament però ens trobem que per normativa cal modificar-
la. L’escala Nord, actualment està tapiada. La propietat vol que les dos escales estiguin en 
funcionament. El bany situat a la cantonada sud-oest és l’únic de la planta. Es vol aprofitar l’espai que 
hi ha al costat de cada escala per realitzar dos banys, un d’ells accessible per persones amb diversitat 
funcional. El bany actual s’eliminarà junt amb totes les parets i envans de l’ala oest d ela planta, ja que 
el client vol realitzar la creació d’una gran sala d’actes (imatge 8.2.5.).  
A l’inici de les obres, el negoci es troba en funcionament i compta amb tots els subministres propis 
necessaris per dur a terme la seva funció. Es té en compte que per procedir a les actuacions de millora, 
s’aplicaran les mesures de seguretat necessàries per no alterar l’activitat habitual del personal de 
l’escola. 
Tot el projecte s’adapta a la normativa vigent complint en cada cas la norma necessària: Compliment 
del codi tècnic de l’edificació, justificació de la OME (Ordenances metropolitanes d’Edificació), 
Seguretat estructural, Seguretat en cas d’incendi, Seguretat d’utilització i accessibilitat, protecció 
enfront el soroll, Estalvi Energètic, Decret D’Ecoeficiència. 
 
 
 
Imatge 8.2.3. Estat actual de la Planta Baixa de l’escola ESERP de Barcelona. 
Imatge 8.2.4. Estat actual de la Planta Primera de l’escola ESERP de Barcelona. 
Imatge 8.2.5. Estat actual de la Planta Soterrani de l’escola ESERP de Barcelona. 
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L’estat definitiu de la planta soterrani de l’escola ESERP de Barcelona presenta la següent distribució: 
Per començar com a principal canvi en la distribució actual, trobem la gran sala d’actes realitzada a 
l’ala oest de la planta on es crea un espai diàfan suprimint les parets divisores amb l’aula actual i 
deixant només l’estructura formada per pilars i jàsseres de formigó. El bany, magatzem i despatx del 
cantó oest es transformen en dos estances; una sala de protocol, per quan hi hagi alguna conferencia o 
acte important i un magatzem. Al costat de la sala d’actes, l’actual sala d’estudis es converteix en un 
hall. La sala de maquines i l’ascensor és mantenen igual. A les tres aules restants es manté la 
distribució només canviant el tancament de cada aula. Es substitueixen els actuals envans de pladur 
per un tancament de vidre, demanat expressament per la propietat i que manté l’essència d’obertura i 
transparència que pretén donar a tota l’escola. La sala d’estudi i biblioteca mantenen la distribució 
original.  Es realitzen dos bany a cada costat de la sala i es modifiquen les dos escales d’accés, una 
obrint-la perquè es pugui utilitzar i l’altra realitzant uns quants graons de forma compensada.          
(imatge 8.2.1.1.). 
 
La instal·lació elèctrica de la planta soterrani consisteix generalment en la millora de la il·luminació de 
la gran sala d’actes prevista. Es realitzarà la instal·lació de diverses fileres d’il·luminació tipus 
downlight, llum encastada al fals sostre. La instal·lació de diferents endolls i interruptors al llarg de la 
sal completa el sistema elèctric. La incorporació de preses per el sistema de so i audiovisual, així com 
la instal·lació d’altaveus en fals sostre, és una altre aspecte que es té en compte. En aquesta part de la 
planta també es realitzarà la instal·lació de climatització. 
La instal·lació contra incendis conté els elements necessaris dels quals ha de disposar aquest tipus 
d’instal·lació en centres docents. Detectors de fums a cadascuna de les aules, diferents polsadors 
d’alarma repartits per la planta, extintors de dos tipus: de 2,00kg i de 6,00kg, necessaris per normativa i 
instal·lats cada 15m de distància. La sirena d’alarma situada al costat d’un dels accessos completa la 
instal·lació. 
Per finalitzar, és realitzarà la instal·lació d’evacuació, formada per el recorregut d’evacuació a partir de 
llums d’emergència. La senyalització del sentit d’evacuació així com, com les senyals indicant la sortida 
en els dos accessos de la planta, les escales completen la instal·lació d’evacuació. 
A continuació es presenten els plànols corresponents al projecte de la fase 
Imatge 8.2.1.1. Estat definitiu planta soterrani 
Imatge 8.2.1.2. Estat definitiu instal·lació d’electricitat i instal·lació contra incendis 
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EXECUCIÓ DE L’OBRA – FASE 2 
 
L’obra per la realització de la fase 2  de reforma de l’escola ESERP de Barcelona va començar el dia 
30 de Març de 2015. Al llarg de la seva execució s’han anat realitzant diverses visites programades 
cada setmana per controlar com s’estaven realitzant els treballs i si s’adaptaven a les pautes marcades 
al projecte tècnic. 
Els primers treballs que es van realitzar van ser els de retirada del mobiliari existent a totes les aules de 
la planta. Es va continuar amb l’enderroc i deconstrucció de les parets de les sales de l’ala oest, on es 
pretén realitzar la gran sala d’actes. Un cop finalitzada aquesta zona es va procedir a realitzar la 
deconstrucció dels envans de les diferents aules. 
 
Un cop realitzada la deconstrucció de les parts necessàries, es va procedir a la creació de la sala 
d’actes. Per realitzar-la, el primer pas va ser la instal·lació de l’estructura metàl·lica (perfils metàl·lics), 
tant en paret com en sostre per la posterior col·locació dels panells de fusta i el sostre mort, 
respectivament. Un dels aspectes importants d’aquesta part de l’obra era la rehabilitació dels pilar de 
formigó que dividien les sales, els quals es van cobrir amb guix i es va donar una acabat rectangular als 
capitells i jàsseres que conformen l’estructura de la futura sala d’actes de l’escola ESERP. 
 
Aquesta estructura metàl·lica també serveix per la col·locació dels diferents cables i conductes que 
conformen les instal·lacions d’electricitat, climatització i electrònica (projectors, sortida HDMI, llocs de 
treball...). El següent pas va ser la col·locació de les maquines de climatització i acte seguit es van anar 
passant els conductes per les safates metàl·liques instal·lades prèviament sobre l’estructura metàl·lica 
dels sostre mort. A mesura que s’anaven creant les instal·lacions es va anar tapant el sostre mort 
primerament per les cantonades. 
El següent pas va ser la col·locació de les primeres plaques de cartró-guix que conformarien el envans 
d’algunes sales. Dins la sala d’actes es col·locarien també aquestes plaques per tenir una superfície 
llisa alhora de col·locar els panells de fusta. 
 
A continuació i un cop el pas d’instal·lacions va estar realitzat, es va procedir a cobrir amb les plaques 
de guix tot el fals sostre, deixant els respectius forats pels ulls de bou que il·luminarien la sala. El sostre 
i les parets (juntes entre plaques) també es van allisar amb guix a fi de crear una superfície regulada 
pel posterior pintat o col·locació dels panells. 
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Mentre s’estaven realitzant tots aquests treballs, per altra banda es realitzaven les tasques de 
modificació de l’escala d’accés a la planta soterrani, on s’havien de realitzar uns graons de forma 
compensada a fi de complir la normativa vigent. A la resta de l’escala es van millorar els acabats 
d’acord amb la nova implantació realitzada. L’escala situada a l’altra cantonada de la planta es va 
realitzar sencera, ja que actualment es trobava tapiada. 
Altre punt a destacar va ser la creació de dos banys a cada cantonada 
de la planta. Un d’ells havia de poder ser utilitzat per persones amb 
diversitat funcional, la qual cosa suposava la creació d’un bany ample. 
Donat que l’espai que disposava l’escola en planta soterrani per la 
realització dels banys era bastant just, va suposar un problema 
l’execució d’aquest bany practicable, ja que la normativa vigent 
recalcava que  en un dels dos banys s’havia de realitzar un pre-vestíbul 
abans d’accedir al lavabo. Finalment es va poder solucionar 
desconstruint un envà divisori entre l’escala i el bany el que feia més 
ample el seu accés i feia possible el compliment de la normativa que 
regula els banys en espais públics. Els dos accessos van quedar així; el 
bany normal amb una porta de 0,70m i el bany practicable amb una 
porta de 0,80m. 
El següent pas a realitzar va ser la realització de les obertures de les reixes de ventilació en el sostre 
mort i el pintat del pilar i jàsseres que conformen la sala, així com el propi sostre mort. Tant els pilars i 
jàsseres com el sostre es van realitzar amb una pintura blanca, ja que el client volia expressar la 
capacitat d’amplitud que dóna aquest color en espais on el trànsit de gent serà bastant concurrent. 
 
 
Un cop es van realitzar aquest treballs, es va procedir a fer els acabats de la sala, portes i marcs. 
Seguint amb la voluntat de la propietat, per donar amplitud a l’escola, les portes es troben formades per 
vidre amb un petit marc de fusta pintat de blanc. 
A mesura que es realitzaven els acabat també es col·locaven els panells de fusta en les parets 
envolvents de la sala, així com el sòl de parquet al terra de tota la planta. La col3locació d’aquest 
panells de melamina, va comporta un conflicte a l’obra, ja que per un erro de material es van instal·lar 
panells que no tenien propietats ignifugues per la qual cosa va ser necessària la imprimació amb dos 
capes d’un vernís ignífug amb resistència al foc RI120 a fi d’obtenir les propietats que marca la 
normativa vigent. 
Posteriorment es van col·locar els punts de llum, endolls, interruptors tot el corresponent a la 
instal·lació elèctrica. 
 
A la part esquerra de la sala d’actes es van crear dos despatxos alternatius formats per vidrieres. En un 
d’ells es preveu que quan hi hagi conferencies d de gran importància actuï com a llotja per a màximes 
autoritats. Cada sala disposarà de aire condicionat i el mobiliari adequat per la situació. 
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A finals del mes de maig l’obra corresponent a la fase 2 del projecte de reforma de l’escola ESERP de 
Barcelona es donava per finalitzada amb la realització de la sala d’actes, els dos despatxos annexes a 
la sala, les aules de la resta de la planta, la creació dels dos banys i la reforma i creació de les dos 
escales.  
A continuació es poden veure les fotografies del resultat final de la fase 2: 
8.2.2. FASE 3: NOVA DISTRIBUCIÓ D’AULES EN PLANTA BAIXA 
 
Aquesta fase del projecte consisteix en realitzar les actuacions de millora de la distribució i canvi de 
materials en la zona d’aules, situades a l’ala oest de la planta baixa de l’Escola de Negocis ESERP de 
Barcelona. A més les instal·lacions de ventilació de les aules es veuran modificades i adaptades a la 
nova distribució. En una de les aules de la zona a reformar, existeix una claraboia. Actualment la 
claraboia no presenta cap benefici en quant a eficiència energètica a les aules, al contrari, els 
paraments de vidre que la composen són simples i d’alta emissivitat tèrmica. Es per això que en 
aquesta fase s’adaptaran per millorar les característiques energètiques de les aules. 
La zona d’actuació es situa a l’ala oest de la planta baixa i afecta a la zona on es situen la sala d’actes i 
totes les aules situades en planta baixa, excepte l’aula 106 i d’informàtica ( imatge 8.2.2.1.). La 
superfície d’actuació aproximada és de: 379,22m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’inici de les obres, el negoci es troba en funcionament i compta amb tots els subministres propis 
necessaris per dur a terme la seva funció. Es té en compte que per procedir a les actuacions de millora, 
s’aplicaran les mesures de seguretat necessàries per no alterar l’activitat habitual del personal de 
l’escola. 
Tot el projecte s’adapta a la normativa vigent complint en cada cas la norma necessària: Compliment 
del codi tècnic de l’edificació, justificació de la OME (Ordenances metropolitanes d’Edificació), 
Seguretat estructural, Seguretat en cas d’incendi, Seguretat d’utilització i accessibilitat, protecció 
enfront el soroll, Estalvi Energètic, Decret D’Ecoeficiència. 
Imatge 8.2.2.1. Zona d’actuació Fase 3 de l’Escola ESERP. 
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Els treballs que estan previstos de realitzar són els següents: 
Tancaments i divisòries interiors 
Canvi de materials i distribució en les divisions interiors, a realitzar amb panells de placa de cartró-guix i 
envidraments amb lluna float incolora de vidre 5 + 5 fixat, tot sobre fusteria amb sola mitjançant falques 
de recolzament perimetrals i laterals i segellat en fred amb silicona incolora, fins i tot talls de vidre i 
col·locació de ribets segons NTE-FVP-8. 
Els marcs de fusteria que es col·loquin portaran incorporats els elements necessaris per al seu enllaç 
amb el envà o forjat. Les unions entre envans estaran travades en tota la seva alçada i en cap cas es 
faran solidaris als elements resistents verticals. Les llindes superiors a 1m es faran amb elements 
resistents. 
Substitució de les actuals llunes opaques que conté la lluerna situat en el forjat de la planta segona (a 
la terrassa). Només es substitueixen les llunes per aconseguir obtenir millor eficiència energètica 
garantint la entrada directa de llum natural necessària per a l'aula 106, ja que en l'actualitat les llunes 
existents són opaques i de vidre simple. Les llunes es realitzaran de manera que l'actual estructura de 
la claraboia no s'hagi de modificar i en cap cas es faran solidaris als elements resistents i estructurals 
verticals ni horitzontals on es situa l'actual claraboia (esquema en plànol Arq.02 Estat definitiu de la 
planta baixa i de la zona d'actuació Fase 3). 
Revestiments i pintura 
L'acabat en els interiors serà amb pintura plàstica llisa color escollir per la propietat, amb una capa de 
imprimació segelladora i dues d'acabat. 
No estan previstos treballs de substitució de fals sostre, però donat el cas es preveuen retocs puntuals, 
en les zones amb modificació dels materials de distribució, s'hauran de realitzar mitjançant plaques de 
cartró guix laminat EI90 format per estructura senzilla amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb 
gruix total de fals sostre de 60,5mm, muntants cada 400 mm de 48mm d'ample i canals de 48mm 
d'ample, 1 placa EI90 de gruix 12,5mm, fixada mecànicament. 
Paviments i alicatats 
No estan previstos treballs de substitució de paviments, però donat el cas es preveuen retocs puntuals, 
en les zones amb modificació de materials de distribució. 
Fusteria 
Es col·locaran portes noves segons distribució, sent aquestes de fusta de melamina o lluna float 
incolora de vidre 5 + 5. Els marcs de fusteria que es col·loquin portaran incorporats els elements 
necessaris per al seu enllaç amb l'envà o sostre (esquema en plànol Arq.02 Estat definitiu de la planta 
baixa i de la zona d'actuació Fase 3). 
Instal·lacions 
Es realitzaran millores en les instal·lacions d’electricitat, telecomunicacions i climatització de les aules 
de l’ala oest de la planta baixa de l’escola. Es preveu modificar puntualment la circulació dels 
conductes de ventilació. 
En quant a la qualitat dels materials, s’ha dir que tots els materials emprats per a la construcció i per als 
acabats interiors estaran especificats en el estat d'amidaments i el pressupost que formaran part del 
projecte tècnic executiu i que hauran de ser a judici de la Direcció Facultativa de qualitat suficient, 
prioritàriament amb Segell de Qualitat, encara que no es s'especifiqui en el Plec de Condicions. 
La qualitat considerada com a suficient serà la més completa de la definida en la normativa indicada en 
l'apartat Condicions Tècniques del projecte tècnics dins la memòria realitzada. Qualsevol canvi estarà 
sotmès a la Direcció Facultativa, que decidirà la seva idoneïtat amb la consulta prèvia i aprovació de la 
propietat. 
A la imatge 8.2.2.2. es pot veure el procés d’enderroc i desconstrucció i el procés d’obra nova realitzat 
dins del projecte tècnic per la zona d’actuació de la fase 3 del projecte de reforma de l’escola ESERP, 
on queda definit la nova distribució d’aules aprofitant que la sala d’actes es canvia de planta al realitzar-
se a planta soterrani. 
Imatge 8.2.2.2. Zona d’actuació Fase 3: A l’esquerra, procés d’enderroc i deconstrucció. A la dreta, procés d’obra 
nova . 
Pràcticum a Arqteria en treballs de rehabilitació  
 
103 
ESTUDI ESTRUCTURAL 
A petició de l’escola ESERP s’analitza la capacitat portant del forjat que alberga les instal·lacions del 
carrer de Girona número 24 de Barcelona amb la finalitat de determinar si l’activitat es pot seguir 
realitzant normalment o es necessita alguna actuació de reforç estructural. 
S’analitza la sobrecàrrega admissible a partir d’un mostreig basat en la caracterització del forjat 
(materials i geometria), calculant mitjançant programes informàtics les tensions sobre els elements 
principals. Es focalitza l’estudi en la zona del pati, donat que s’està utilitzant com a zona de cafeteria. 
No forma part d’aquest document els reforços necessaris que se’n puguin derivar de la voluntat 
d’ampliació de la sobrecàrrega, quedant supeditat a un projecte executiu de detall. 
 
Es treballa a partir dels plànols realitzats per a la legalització de l’activitat, fets per Llauder Santomá, 
arquitectes, amb data  de gener de 2013. Per altra banda, es realitzen 3 visites al local on es fan els 
següents treballs: 
- S’encarrega una cala sobre el forjat objecte de l’anàlisi. 
- S’encarrega l’extracció d’una mostra de l’acer per a ser analitzada per un laboratori, amb la 
finalitat d’obtenir la qualitat del material (límit elàstic). 
- Es prenen dades sobre dimensions dels perfils i dades geomètriques generals amb la finalitat de 
verificar els plànols d’aixecament. 
A la zona del pati posterior, el forjat està format 
per jàsseres i biguetes d’acer laminat, format un 
sistema unidireccional, recolzat sobre pilars de 
fosa d’acer. En la zona sota l’edifici, l’estructura 
vertical està formada per parets de càrrega, 
essent el forjat de la mateixa composició que la 
zona de pati.  
S’analitza l’estructura modelitzant la zona del pati 
donat que és el focus d’atenció del client. L’ús del 
pati està essent ocupat per la cafeteria de 
l’escola i es requereix saber-ne la capacitat 
portant. 
 L’esquema d’estructura és: 
 
Les cales realitzades s’han dut a terme als següents punts: 
 
En la cala del forjat es va obtenir la següent informació: 
- No existeix capa de compressió 
- Existeix una càmera realitzada amb envanets de sostre mort cada 70cm 
- El paviment de la coberta està realitzat sobre un entramat de rasilles planes. No existeixen 
recrescuts que augmentin les càrregues mortes. 
 
El pes propi del forjat és baix donat que no existeix capa de compressió. El pes propi de la perfilaria 
metàl·lica és avaluat directament pel programa de càlcul. El pes dels revoltons és el corresponent a la 
doble rasilla que el conforma: 1.20 kN/m2. La càrrega morta és la corresponent a la formació de la 
càmera d’aire, si segons la cala realitzada, la triple rasilla i impermeabilització: 2.00 kN/m2 
Havent realitzat l’anàlisi de càrregues admissibles de la zona de terrassa, es fan notar les següents 
consideracions: 
- La sobrecàrrega d’ús és de 3.00kN/m2 (~300kg/m2) 
- El Codigo Técnico de la Edificación diferencia entre dos tipus de càrregues de pública 
concurrència: 
o C1: Zones amb taules i cadires   3.00kN/m2 
o C3: Zones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment de les persones com 
vestíbuls d’edificis públics, hotels, sales d’exposició de museus, etc.   3.00kN/m2 
- No es pot utilitzar la terrassa per a l’acumulació de persones sense obstacles per a la lliure 
circulació. Es recomana limita l’accés (aforament limitat) i tenir de forma permanent els 
obstacles que impedeixin la acumulació de persones. 
- Els actes multitudinaris queden prohibits
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EXECUCIÓ DE L’OBRA – FASE 3 
L’obra per la realització de la fase 3  de reforma de l’escola ESERP de Barcelona va començar a finals 
de mes de Maig de 2015. Al llarg de la seva execució s’han anat realitzant diverses visites 
programades cada setmana per controlar com s’estaven realitzant els treballs i si s’adaptaven a les 
pautes marcades al projecte tècnic. 
Com a l’execució de la fase 2, els primer treballs a realitzar van ser la retirada de mobiliari i l’enderroc i 
deconstrucció de les parets i envans que no formen part de la nova distribució, així com també l’antic 
sostre mort de les diferents sales. 
 
El següent aspecte a solucionar va ser la modificació de la instal·lació de ventilació que dóna a coberta 
mitjançant la claraboia i que passa els seus conductes per una espècie de altells situat a sostre del 
sostre mort i repartit per gran part de la planta. La instal·lació de ventilació es farà completament nova i 
tindrà conductes per totes les aules i sales de planta baixa a fi d’enllaçar amb la instal·lació de 
climatització. 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop solucionat aquest conflicte, el següent pas va ser muntar les divisòries interiors a partir 
d’estructura metàl·lica i envans de cartró-guix. Els pilar actuals de l’edifici realitzats de formigó i amb 
forma circular es cobreixen també amb cartó guix a fi de realitza les cantonades de les aules rectes. 
Abans de cobrir l’altra cara de l’envà s’introdueix la instal·lació elèctrica entre capes (endolls, 
interruptors, llocs de treball). 
En aquest pas, com a la fase dos, també es realitza a la vegada la col·locació de l’estructura metàl·lica 
al sostre mort, on a part de la instal·lació de ventilació també s’introdueix la respectiva a l’electrònica de 
les aules i de climatització. 
 
Un aspecte importat a solucionar va ser la realització d’unes finestres horitzontals situades al sostre de 
planta baixa i que la propietat volia per donar llum a les aules. Es tracta de dos finestres de tipus 
lucernari situades a cada cantonada de la sala. Actualment es troben cobertes per la capa 
d’impermeabilització situada a coberta. El que es pretén realitzar és a partir de la col·locació de vidres 
d’alta protecció salar i eficiència energètica crear una finestra monitoritzada entre el sostre mort i 
coberta, semblant a una claraboia però més petita i amb possibilitat de no deixar passar la llum. 
Aquestes finestres van quedar pendent de realitzar en la fase 4 del projecte. 
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Un dels treballs més característics de l’obra va ser la creació d’una nova claraboia substituint l’anterior. 
Aquesta, presentava un valor arquitectònic i una lluminositat a la sala que el client no volia perdre, per 
tant es va decidir substituir l’actual claraboia per una pràcticament igual amb l’única diferencia, però 
important del tipus de vidre.  A la nova claraboia és col·locarà un vidre amb protecció solar i una gran 
eficiència energètica. A més, a l’alçada del sostre mort s’instal·larà una estructura d’alumini amb 
diferents panells de vidra i del propi alumini. Aquesta estructura permetrà mantenir la lluminositat de la 
claraboia però al mateix nivell del sostre mort. 
Per realitzar l’execució de la claraboia es va subcontractar a una empresa que posava a la seva 
disposició 3 operaris per realitzar els treballs. La manera de treballar d’aquests operaris va provocar 
conflictes a l’obra, ja que les mesures de seguretat que adoptaven no eren les corresponents. Vam 
haver d’aturar els treballs a fi de garantir la seguretat dels propis treballadors com de la resta. La 
col·locació d’una malla de seguretat en planta baixa al voltant del perímetre de la claraboia, així com la 
instal·lació d’una bastida van ser unes de les coses a rectificar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalitzar les pràctiques, l’obra de la fase 3 encara no estava acabada, per tant no vaig poder veure 
des de prop el resultat final. Quan vaig marxar l’obra va quedar de la següent manera: El sostre mort i 
les parets divisòries ja estaven muntades, només faltava pintar i realitzar els acabats així com enllaçar 
algunes instal·lacions. A la claraboia faltava instal·lar els vidres per terminar completament la seva 
execució. També faltaven instal·lar els vidres a sobre de l’envà de cada aula. 
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8.2.3.  EXEMPLE ACTA D’OBRA 
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8.3. DIPLOMA DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
 
 
 
